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PREAMBULUM

0.1. A Megrendeld a kbzbeszerzésekr6l sz616 2015, évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerint kézbeszerzési eljarast folytatott le ,,a Disz tér 7., Fortuna
utca 6., Uri utca 24., Orszaghiz utca 11, szdm alatti, miiemléki épiileteken végzendé
kivitelezési munkak a teljesitési hatriddre prognosztizalt egydsszegii atalanyiron
az alabbi 6t 6nalloan megajinthaté részben” elnevezéssel, amelynek eredményeként
MegrendelS a Villalkoz6t hirdette ki az eljards nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a
szerzGdés megvalésitdsival kapcsolatos jogaik, kotelezettségeik rogzitése céliabél - a jelen
szerzodést kotik meg.

0.2. A villalkozis részletes miszaki tartalmat a kozbeszerzési eljaras soran rendelkezésre
bocsitott ajanlattételi dokumentdcié, valamint a2 Megrendeld és a Villalkozé 4ltal a
kézbeszerzési eljaras keretében, tovibba a szerzédéskotés idGszakaban egymasnak atadott
iratok (kiegészitd tdjékoztatis), valamint az elfogadott Villalkozéi ajanlat hatirozza meg.

1. A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

L1 Megrendelé kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen SzerzGdés
viszonylataban jogok és kotelezettségek villalisahoz és teljesitéséhez szitkségesek.
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Megtrendeld kijelentl tovabba, hogy képviselGje a jelen Szerzédés megkotéséhez sziikséges
minden térvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve j6vahagyés birtokiban van.

Villalkozé Idjelenti, hogy képviselSje a szerz6dés megkotéséhez szitkséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, a megkdtott szerzédés a
tarsasigot maradéktalanul jogositja és kételezi.

Villalkozé kijelenti, hogy a kézhez vett tervdokumenticiét koriiltekintSen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata tcljes kot, és az itadott tervekben és
dokumentacidkban foglalt mdszaki tartalom komplett megvaldsitisira vonatkozik. A
Vallalkozo ezen kijelentésére tekintettel a Megrendeld nem kételes elfogadni a mennyiségi
kifrasra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld leirisira alapozé
koveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendels megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a(z)

2. szamu 1ész: Budapest I. keriilet, Fortuna utca 6. szam alatti épiilet tet§ és utcai
homlokzat karbantartisi munkdinak elvégzését a teljesitési hatiridére prognosztizalt
egyosszegll dtalinyiron a felhivast kiegészité dokumentumokban foglaltaknak, valamint az
érvényes és  hatdlyos jogszabilyoknak és kotelezéen alkalmazandé  elirdsoknak
megfelelGen, elsé osztilyd, hiba- és hidnymentes allapotban, miiszaki Atadis-atvételi
eljarasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmit a Megrendel altal 4tadott engedélyes
tervdokumenticid, kiviteli terv, a Megrendelé 4ltal elfogadott ajanlat tartalma hatrozza
meg a 0.2. pontban el6irtak alapjin és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkdk elvégzésének végleges, a befejezési hatdridére
villalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkozo6i Dij) nettd: 46 702 427,- Ft. Az altalinos
forgalmi ad6 elszdmoldsa a mindenkor hatilyos jogszabily szetint torténik. Felek gy
nyilatkoznak, hogy az ltalinos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény altalinos
szabalyai ala bejelentkezett szervezetek, s ¢ szabalyok szerint teljesitik bevalldsi és befizetési
kételezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsigukat.

A Villalkozéi Dj tartalmazza a szerzGdésszerien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve kiilonésen, de nem kizardlagosan az alibbiakat:

* a Villalkozd dltal igénybe vett alvallalkozok munkadijit és koltségeit;

* az épitési beruhazas megvalésitishoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezet,
és ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz stb. kéltségét fiiggetlentil attdl, hogy
az a tételes koltségvetési kiirasban szerepel-e; '

* a miszaki tartalom megvalésitisinak teljes koltségét (a szerzédéshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott minéségi
anyagokkal, illetSleg a Felek altal kolcséndsen elfogadott azonos mindségii
anyagokkal helyettesitve);

* atevékenységgel kapcsolathan fizetendd minden dfjat, illetéket (vimot);

®  az dtadas-dtvételi eljardssal kapcsolatban felmerils minden koltséget;
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* barmiféle tovabbi dokumenticid, irat- és tervmasolat készitésének kéltségét;

*  barmiféle bédett dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozisiban);

*  afelvonulési, valamint munka- és vagyonvédelmi kéltségeket;

" az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kdzmiiszolgiltatis
kéltségét;

* agarancialis és szavatossagi kételezettségek koltségeit;

" minden, a jelen szerzGdés targyanak rendeltetésszer( hasznilatit biztosité
megvaldsitasahoz sziikséges munka ellenértékét;

* a biztositis és az esetlegesen jelen szerz3dés hatilya alatt felmerils kirok
megtéritésének koltségeit stb.;

" amibizonylatoknak a kéltségét;

* akotelezd mérések és ellenbrzések koltsépét;

* az épités idStartama alatt szlikségessé valé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elSallitisinak koltségét, beleértve a
lebontast és elszillitast is, az organizicids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkak koliségeit azzal, hogy a véddkotlitot, az épitési keritést és
az ideiglenes kézmid-kiépitéseket a szerkezeti munkak befejezését kdvetSen is a
helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi eljaris sikeres lezardsit kovetden kell és
lehet elbontani;

" az épitéshez szilkséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hal6zat, ideiglenes csatlakozisi pontok, ideiglenes mérhelyek és mérdk ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" a keletkez6 bontasi és épitési hulladék elszallitisanak koltségeit;

" amunkaterilet rzésének koltségeit;

® 2 megvaldsuldsi dokumenticid kdltségeit;

" aberendezések, felszerelések beszabalyozasanak koltségeit;

* a felvonulisra hasznilt terliletek ereded A4llapotra térténd helyreallitisanak
koltségeit;

" amindségbiztositissal kapcsolatos 6sszes koltséget;

* az épités dokumentaldsi, irattirolisi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotit dokumentilé digitalis fényképek het elkészitésének és a Megrendels
szamara torténd elkildésének koltségeit;

" a munkaterillet atadasakor Vallalkozd Aaltal itadott és készitett, a szomszédos
epiiletekrSl és kozteriletekrdl, a teriileten talilhaté fadllominyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticid.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban frt Villalkozéi Dijon felill tobbletkéltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel§ 4ltal kiilén szerzédésmédositis keretében
vagy a hatilyos Kbt. elbirdsainak megfeleléen megrendelt és Vallalkoz6 iltal elvégzett
potmunkik ellenértékét. Egyes munkik pStmunkakénti besorolhatdsigival kapcsolatos,
Felek kézott vita a teljesitést nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy clhagyott munkat a
szerzbdésben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerzGdés nem tartalmaz alkalmazhatd dijat vagy 4rat, akkor a szerz8d6 Felek megegyezése
szikséges az Arképzési Leitds alapjin.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

A szerzGdés teljesitésének hatirideje (miszaki Atadds-dtvételi eljards sikeres lezarasihoz



5.1.

szilkséges szakhatdsigi nyilatkozatok és a megvaldsulasi dokumenticié teljeskord
biztositasival): 2019. augusztus 31. A mlszaki 4tadis-itvételi eljirds megkezdésének
tervezett napja: 2019, augusztus 11.

A Villalkozé jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
¢s hidnymentesen, hatiridében kételes teljesiteni, amelyek egyiittesen feltételei a
szerzGdésszeril teljesitésnek. A Villalkozé minden hatirdS tekintetében miszaki
elételjesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendeld nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyi fedezete a
Megrendel6 Koltségvetésében rendelkezésre all.

Ajnlatkérd a villalkozéi dfjat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkira, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolis kidllitisat kévetSen,
szamla ellenében, banki dtutalissal teljesiti.

Megrendel6 a munka megkezdéséhez a Vallalkozd etre irdnyulé igénye esetén a Kbt. 135,
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkiil szimitott teljes ellenszolgaltatis 10%-4nak megfelels dsszegben eldleget biztosit a
villalkozisi szerz6désben rdgrzitett feltételekkel, az elSleg elszdmolisira a végszamlaban keriil
SOr.

Vallalkozé 1 db elblegszamlit, 2 db részszamlat és 1 db végszimlat nydjthat be az aldbbiak
szerint: 1. részszamla a szerzédéses érték 30 %-it elérd, teljesités esetén a nettd vallalkozdi
dij 30%-dnak megfelels Osszegeben, a 2. részszimla a szerz&déses érték 60%-at elérd
teljesités esetén a netté villalkozdi dfj 30 %-dnak megfelels Ssszegeben, a végszamla a
szerzOdéses erték 100%-4t elérd teljesités esctén a nettd véllalkozéi dij 40%-4nak megfeleld
osszegeben nydjthatd be.

A Vallalkozdi teljesités elfogadisa a Megtendel§ altal kizardlag azt kdvetSen torténhet meg,
ha a Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendrok (a tovabbiakban: Miiszaki Ellenér) a
vonatkozo teljesitést elfogadtik és leigazoltik. Felek megillapodnak, hogy 2 Megrendeld a
Muszaki Ellenér személyérdl és a Miszaki Ellendr eljirisi jogosultsigaitdl a Vallalkozdt
legkésébb a munkatertilet dtaddsakor informalja.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz8dés szetint munkék szerzédésszeril teljesftését a
Villalkozd kételes irasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelének. Felek megillapodnak,
hogy Villalkoz6 részérdl szamla benyujtésa csak és kizdrdlag Megrendeld 4ltal alairt teljesitési
igazolds alapjan lehetséges. Felek megillapodnak, hogy az atadis-dtvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a Megrendel$ altal feltirt hibdk és hidnyossigok maradéktalan
kijavitasival, pétlasaval és a Megrendeld altali igazolisival mindsiil.

A Villalkozé az atadis-atvételi eljaris keretében koteles itadni a Megrendeldnek 4 (négy)
peldiny ataddsi dokumenticiét magyar nyelven, mely minimélisan az alabbiakat
tartalmazza:

® azirinyadé jogszabilyoknak megfelelSen elkészitett megval6sulasi dokumenticié;
®  Lkarbantartasi és kezelési utasitis;

" mindségbiztositasi jegyzikonyv;

" mérési jegyzGkonyvek, megfelelSségi igazolisok;

" szlkséges mindségvizsgilati jegyz8konyvek;
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* szabvinyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok miibizonylatai;

" lavitelezdi (megfelelség) nyilatkozat; felel6s miszaki vezetSi nyilatkozat;

" valamennyi hatésagi és kézmi-nyilatkozat;

*  Epitési Naplé, ha késziil Felmérési Naplé mésolata;

" 2 kozremikodd alvallalkozdk listija (elérhetSségekkel) a kozremiikédés lényeges
adataival;

* ajotallasi tevekenységet végzo szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszdma);

* minden olyan levelezés, jegyz8konyv maésolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacidkkal bir a késGbbi esetleges vitds kérdések eldontésére;

®  az iizemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére lizemeltetési, haszndlati elGirdsok
és feltételek konyvei.

Felek megillapodnak, hogy az itadis-dtvételi eljiris sikeres lezdrasanak feltétele az atadasi
dokumentici6 hidnytalan itadasa; annak rendelkezésre bocsatisiig a Megrendel§ jogosult az
atvételt megtagadni.

A miiszaki ellendr az ellendrzést kévetSen teljesitésigazolast 4llit ki az elvégzett épitSipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérd], mennyiségérSl. Felek megillapodnak, hogy a
Megrendel6 rész- és végszamlat csak elfogadott teljesitésigazolds mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megillapodnak, hogy a végszdmla befogadasinak feltétele az atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasit igazold jegyz6konyv mellékelése.

A miszaki dtadis-dtvételi cljirdson felmerilt és jegyz&konyvbe vett hibik, hidnyossigok
kijavitdsdt, valamint az épitési miiszaki ellendri teljesitésigazolds, tovabba a teljesitésigazolis
alapjan kiillitott szdmla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Viallalkozé a Megrendels
birtokaba adja az épitményt, valamint 2 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-dban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozd jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni MegrendelGvel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjin Vallalkoz6 kédtelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
lletve szimolbat el a szerzédés teljesitésével Gsszeftiggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szetinti feltételeknek nem megfeleld tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 adSkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak; tovibba a Szerz3dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szetkezetét
az Megrendel6 szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3)

Megrendeld a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjan a szerz&désben
toglalt ellenszolgaltatis 10%-4nak megfeleld Gsszegben tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret kizardlag a miiszaki tartalmon felil az épitési beruhdzis teljesitéshez, a
rendeltetésszeri és biztonsigos hasznilathoz szikséges munkik ellenértékénck
elszimoldsira hasznilhaté fel. A tartalékkeret a szerz3dés teljesitése soran szitkségessé valo,
a Polgant Torvénykonyvrdl sz60l6 2013, évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
potmunka elvégzésére is felhasznalhats. A tartalékkeret nem hasznithaté fel olyan
kivitelezési munkakra, amelyekert a kézbeszerzési dokumentumok miiszaki tartalma magaban
foglal és azt erre tekintettel a villalkozdi difj keretében koteles teljesiteni a vallalkozd.
‘Tobbletmunka nem finanszirozhaté a tartalékkeret terhére, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti
koltség. A tartalékkeret kifejezetten felhasznilhatd a vizszigetelési munkaknak a feltirast
kovetSen meghatarozott tényleges miszaki tartalom szetinti elvégzésének az eredeti miiszaki



tartalomhoz képest megnovekedett tobbletkoltségére (Szerz6dés IV. 8. pont).

A tartalékkeretre a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 20.§ alkalmazandé az alibbiak
figyelembevételével: A tartalékkeret a poétmunkik vonatkozisiban is felhasznalhatod, A
tartalékkeretet csak a megrendel elézetes nyilatkozata alapjan lehet felhasznilni, azaz a
tartalékkeret vonatkozé munkik csak ezen nyilatkozat birtokiban kezdhetd meg.

A tartalékkeret terhére végzendd munkékat az aldbbiak szerint kell elszamolni:

—amennyiben az ajinlatban (arazott koltségvetésben) azonos munkanem/anyag keriilt
meghatirozéasra, akkor az ajnlatban szereplé egységiron (koltségvetésben szerepls dj
és anyag egységarak alapjan);

—amennyiben ilyen nem keriilt az ajanlatban régzitésre, akkor a felmeriiléskor hatilyos TERC
adatbazisban szereplé egységirak alkalmazisaval;

—amennyiben a felmerilé munkanem/ anyag a TERC adatbazisban nem lelhetd fel, akkor
arszakérts alkalmazisival.

—A tartalékkeret terhére elszamolt munkik ellenértékét a végszdmliban Ichet érvényesiteni,
azt a szamlazasi Utemeknél figyelembe venni nem lehet.

A tartalékkeret felhasznaldsinak menete:

- A tartalékkeret felhasznilisirdl a Megrendel§ altal megbizott miiszaki ellendr irasbeli és
indokolt javaslata alapjan a Megrendelé frisban dént. A Villalkozé a miiszaki ellenérnél
kezdeményezheti frasban a tartalékkeret felhasznaldsit a mfiszaki ellenér altal
meghatarozott eljirisrend szerint.

- A miiszaki ellendr/Villalkozé irasbeli kezdeményezésében koteles ismertetni azokat a
miszaki, szakmai vagy egyéb (pL jogszabalyviltozds, hatdsigi rendelkezés) okokat és
indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzik A tartalékkeret felhasznalisi
feltételett és egyben igazoljik a munkik elvégzésének sziikségességét.

- A miszaki ellenér/Vallalkozé az  irasbeli kezdeményezésében azt is koteles
alatamasztani, hogy a Villalkozd a kivitelezési munkit - annak mfiszaki tartalmara
tekintettel — alitimaszthat6 és indokolt ellenszolgiltatas mellett teljesiti. (pl. kéltségvetés
egységira, az adott szolgaltatasi piacon transzferdrnak mindsiil.)

- A Megrendeld a tartalékkeret felhaszndldsirdl irisban dont, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallisanak indokait. A tartalékkeret felhasznalisra vonatkozd
megrendel6i dontést a Vallalkozd szamira — kérése esetén — megismerhetvé kell tenni

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1. Szerz6dé Felek megillapodnak abban, hogy Vallalkozé ltal vallalt jétallas idStartamna az
atadis-itvételi eljirds sikeres befejezésének idSpontjatél szamitott 24 hénap.

;;;;;;

szamitott 8 (nyolc) munkanapon belill - értesii a Vallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétdl szamitott 5 (6t) munkanapon belill egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
fiiggben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz szilkségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belill — kételes a Vallalkozé a hibat
kijavitani.

6.3. Amennyiben Villalkozé jétillsi, illetve szavatossigi kételezettségének nem vagy nem
hatirid6ben tesz eleget, vagy a hiba kijavitasit eredményteleniil és/vagy nem megfeleld



minSségben kisérli meg, a Megrendelé a hibit — kiillon, tovibbi figyelmeztetés, felhivas
nélkiil - a Vallalkozo koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

6.4. Konstrukcibs, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé koteles a Megrendelé kérésére a

létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotillisi és szavatossagi
kotelezettsége keretében sajat koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sérititek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak, anyagiiaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodisulk feltételezhetd.
Cserét kovetoen a milszaki megfelelGséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkozé felelGsséggel tartozik a jelen szerzddésben vallalt munkéért a jelen szerzédés
megkotésének idépontjatél a birtokbaadis lezirisanak idSpontjaig. A Villalkozd kételes
mentesiteni jelen szerz6dés alapjan a MegrendelSt minden olyan kirigénnyel és kéveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriils, tovdbbi harmadik
személynek okozott személyi séritlések, kiresemények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhazassal kapcsolatosan olyan esemény kovetkezik be, amely kart, vagy sériilést

etedményez, abban az esetben a Villalkoz6 haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendelét,
valamint a szikséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositisi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé kirenyhitési kételezettsége.
A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositist minden olyan esetre, amiért jelen
szerzGdés vagy jogszabily alapjan felelSs. A Villalkozd kételes értesiteni a biztositét a
beruhdzads megvalésitisinak  jellegében, mértékében, vagy programjaban tortént
véltozisokrél, és biztositani a biztositdsok kielégitd voltit dsszhangban a jelen Szerzédés
feltételeivel. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a kbtvényekben eléirt feltételeknelk,
az a jelen szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz&désszegés kévetkezményeit vonja
maga utin.

Ajanlatkéré a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjin eljirva a vallalkozasi
szerz6dés megkotésének feltételéill szabja, hogy a nyertes ajanlattevé a szerzddés
teljesitésének teljes idStartama alatt rendelkezzen a vallalkozasra vonatkozd, CAR-
rendszerll (Osszkockdzati) épités-szerelési biztositissal. A felelGsségbiztositas éves
kardsszege legaiabb: 10 milli6 forint, a kiresemény 5sszege legalabb: 5 millié forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1.

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzSkdnyv egyidejl felvételével a
Vallalkozénak atadng;

az elvégzett munkat — Miszaki Ellenéte ttjan - ellendrizni;

a beépitésre kerlil§ anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztiasaban részt
venni;

kitizni az atadas-atvétel idSpontjit a készre jelentés alapjan;

javaslatot tenni a2 munkik birmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli sorrend
szerint megvaldsitisira, megvaltoztatisira;

a szerzodésszerlien teljesitett munkat atvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz8dés szerint kifizetni;

a Villalkozéval mindenkor egyiittmitkédni;



9.1.

9.2,

9.3.

" utasitani a Villalkozot a kitlizésbdl ered$ hibik kijavitisara, tovibba a szitkséges mértékil
kiegészits feltarisra; '

* alapos indok(ok) alapjan kifogisolni a Villalkozd alvéllalkozéit, helyszini személyzetét,
valamint az ajinlattdl eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technoldgiat, eszkdzeit;

® ha ajelen szerz8désben régzitett munkit a Villalkozd irisbeli felszélitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszélitis
kézhezvétele utin lehetGség szerint haladéktalanul, a felmeril feleldsséget és kirokat a
Vallalkozéra atharitani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai elbfrdsok szerinti
hatdrid, a munka megkezdésénck napja a felszdlitds kézhezvételétdl szamitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

" 2 miszaki ellendri és tervezbi tSbbletszolgiltatis igénybevételével jird koltségeket
Villalkozéra atharitani, amennyiben azok a Villalkozdnak feltéhatd okbél meriiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

Villalkoz6 a kivitelezési munkdlatokat gy kételes végezni, hogy azokkal sziikségteleniil ne
zavatja a kornyez$ épiiletekben lakdkat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben szilkséges, a fentick biztositdsa, illetve a balesetek, kirok megelézése érdekében,
akkor a munkateriilet palinkokkal val$ elketitése a villalkozé feladata, melynek a kéltsége a
villalkozasi dijban benne foglaltatik. Ezen eldirdsokat a vallalkozénak az anyagok, eszkdzok
szallitisa soran is be kell tartania

A Villalkoz6 nem jogosult a munkavégzéste alkalmas munkateriilet tvételét megtagadni;
tovabba felelSs az épitési teriileten 2 munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisaért.

A Villalkozd jogosult és koteles

a munkateriiletet dtvenni, az dtvételkor annak munkavégzésére val6 alkalmassagit megvizsgalni,
a munkavégzésre alkalmas illapotot megteremteni és fenntartani a jelen szerzédés keretein
beliil;

a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez sziikséges — jogszabilyokban a kivitelezd szamara
elGirt — hatosagl, szolgiltatoi be]elenteseket a kivitelezési munka megkezdése elott megtenni,
Megrendelé részére dokumentalni, és a bejelentéseket az Ep1t651 Napléhoz csatolni;

a munkateriilet itvételét kdveten, a munkilatok megkezdését megel8zéen munka-
balesetvédelmi, valamint kdrnyezet- és tizvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatast
tartani, és ennek tényét az Epitési Naplban régziteni;

a kivitelei tervben elbirtaknak megfeleléen, a vonatkozé szakmai- és dltalinos torvényi,
rendeleti el6irdsok betartisival a kivitelezést elvégezni;

a szerzOdésben meghatirozott tartalommal és mindségben, illetve az egyéb jogszabilyoknak és
kotelezGen alkalmazandé eléirdsoknak, tovibbi az épitési és szakhatésagi engedélyekben
foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszeri hasznilatot biztositd mindségben, hiba- és
hidnymentesen a szerz8dott munkat elvégezni;

az épitési munkak megkezdésétdl (a munkateriilet itvételétdl) a miiszaki dtadas-atvétel lezardsig
Ep1tes1 Naplot vezetni;

biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy allandé jellegfi;

a munkaterilletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zirt, Atlatast gatld keritéssel), rizni, 2
kdrbekeritést fenntartani, a Megrendelé felszdlitisara, vagy engedélyével azt modositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten beliil deponalni;

a Megrendel6 altal elrendelt viltoztatisokat, médositisokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;



biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kdérmyezetvédelmi,
természetvédelmi és tlizvédelmi rendszabélyok betartsit, illetve az chhez sziikséges feltételeket
megteremteni, a ]ogszabalyokban eléirt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, Fpitési
Naplohoz mellékelni és betartani;
jelen szerzédésben rogzitett feladatai végzésével dsszefiiggésben maga vagy alvallalkozéi altal
okozott kdrokat teljes kiriien megtériteni,

a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szerzédéssel, illetve bejelentett rnunkahe]lyel
tendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a korben mindennemi felelésség kizarélagosan
a Villalkozot terheli);

a kiildnboz6 épitéanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészet szerelvények, illetve berendezési
targyak szirmazasi helyét, minéségtantsitasat, alkalmazistechnikai leirdsat, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint marka azonositisét, hitelt érdemld dokumentumolkal igazolni, az

igazolisokat az Epitési Naplohoz naprakeszen folyamatosan csatolni, tovabba az atadisi
dokumenticio részeként Megrendeld részére atadni;

biztositani (koltségtérités nélkil) a Megrendel és a Miszaki Ellendr szimara, hogy barmely

idSpontban az ellendrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgalhassik a

munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.

minbségét, gyartasi helyszinét, fizisait;

lehetévé tenni, hogy a hatésigok ellendrzéseket, egyeztetéscket végezhessenek a kiadott
engedélyckkel kapcsolatban;

a kivitelez61 hatdskorbe tartozé hatdsdgi, szolgaltatdi engedélyeket, véleményeket beszerezni,

és dokumentalni;

a megfelel6 1dében és modon Iehetévé tenni, hogy azokon a vizsgilatokon és ellenSrzéseken,

amelyek a Vallalkozd felelGsségi korébe tartoznak, a hatésigok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet, tetmék, berendezés mindségi

megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkoz6 szamara elmarasztald,

annak koltségét viselni és az azzal kapcesolatban a Megrendeld vagy a Miszaki Ellendr altal
elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajit kéltségén clvégezni;

a MegrendelGvel a készrejelentést (a tényleges dtadds-atvételt megeldzéen minimum két héttel

megel6zoen) irasban kozolni;

a Villalkozénak felrdhatéd okbél felmeriilt Miiszaki Ellenéri és Tervezdi tdbbletszolgaltatas

igénybevételével jard koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt minGségtantisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak tartozékait az

épitkezés végéig megdrizni, és legkésSbb a szerz8dés lezarasival egyidejlleg 2 Megrendelének

eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatdst, az azokhoz sziikséges csatlakozdsokat,

mérShelyeket kiépiteni, mérdk telepitésérsl gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

berendezéseket sajat koltségére felépiteni, Gzemeltetni és azokat elbontani, elszallitani
legkésSbb a miiszaki dtadds-dtvétel lezardsaig;

Villalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez sziikséges ivéviz, technoldgiai viz,
villamos energia ellitast, szocidlis [étesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Vallalkozé
tlletve alvallalkozdk alkalmazottjai kételesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozé mis
elfogadhaté megoldasrél maga nem gondoskodik.

A vallalkoz6 kdteles tovabbd az épitési munkik sorin keletkez8 hulladékok elszallitasarél a sajat

koltségén gondoskodni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, a munkateriiletet
tisztan tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsagos és kultiralt megkdzelithetSségét

biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités, szillitds soran hasznalt, csatlakozé utakat

(telekhataron kiviil is) rendben, tisztidn tartani;

a befedésre vagy eltakarisra keriild munkarészek esetében az eltakarisi munkalatok
megkezdését legalabb 5 (6t) munkanappal megelSz6en a Megrendelt és a Miszaki Ellen6rt



10.

értesiteni és lehetévé tenni a szimukra, hogy azokat mengsgal]ak, megmeérjék és
észrevételeiket Epitési Napléban rogz1tsek Ha a Megrendel6 és a Miszaki Ellendr ezen
kotelezettségiiknek nem tesznek eleget, gy a Villalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakardsira, de az eltakart munkarészekért is teljes felelGsséggel tartozik;

alland6 —megfelelS szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal rendelkez§, jogszabaly szerinti
névjegyzékben szerepl6— felelds miszaki vezetdje 4ltal biztositant minden sziikséges helyszini
feliigyeletet és irdnyitst a szerz6déses munkik kivitelezése folyamén;

helyszini képvisel§jét haladéktalanul eltdvolitand és mésik, a Megrendel§ altal jévihagyott
személlyel potolni, ha a MegrendelS a képviseldt feladatai ellitdsira nem tartja megfelelének és
errSl a Villalkozét a kifogds indokait is megnevezve irishan értesiti;

a garancialis, vagy szavatossagi idé alatt felmeriils és a Megtrendels Altal jelzett hibak, illetve
hiinyossagok kijavitisihoz, elharitisihoz a szilkséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkészilt rész- és befejezett munkak mindségének megdSrzését €s tisztantartisat biztositani;
A teriileten mas folyamatban 1évé kivitelezési munkalatot nem akadélyozhat Villalkozo, kételes
azt eltiirni;

A kivitelezés teriiletén 1évé fadllomany fizikai védelmér8l Villalkozé kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kkirtért minden felelSsség Villalkoz6t terheli. Amennyiben egy fiban kart
tesz, egy azzal megegyezd nagysaglt és fajtajit kételes a helyére telepiteni;

A testrekunstrukciés szobrok felallitisanak idépontjat megrendelé hatarozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozo koteles eltirni. Amennyiben vallalkozé hib4jabdl fizikai kir keletkezik
a modellekben, illetve Villalkozé akadilyozza azok idében torténé felallitasat, minden, ebbdl
fakadé kar Villalkozot terheli.

MINGOSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Vallalkozd lehetGvé teszi a Megrendeld, a Miiszaki Ellenér vagy az altaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képviseldi szamira, hogy birmely ésszeri idépontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznaldsra keriil anyagok, termékek,
szetkezetek clGkészitése vagy gyartdsa folyik, és ott ~ belitasuktol fiiggen - a megfeleldségre
vonatkoz6 vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozé koteles minden
ésszern segitséget és eszkozt megadni.

10.2. A min8ségtanisitassal kapcsolatos vizsgilatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerz8désszeril teljesitésnek vald meg nem felelés, vagy

mindségl hiba gyanGja miatt van szikség, és a hiba, illetve hidny a vizsgilat sorin
beigazolédik, az ilyen vizsgalatok koltségeit is a Villalkozo kdteles viselni.

A Megrendel6 ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgalatinak jogit mds fliggetlen, akkreditalt intézetre, a Vallalkozd egyidejd értesitése
mellett.

A Villalkozé kételes a vizsgilathoz szikséges kérilményeket biztositani, és az elvarhaté
egyuttmiikodést, segitséget megadni. Ellenkez8 esetben a Megrendeld a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvillalkoz6itdl, beszallitbitol is megkoveteli. A velitk kétendé szerzédésekben hasonld
értelmd feltételeket szab, és dltaliban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatinak csdkkentésére térekszik.

A Villalkozé sajat MinGségbiztositasi Rendszerérél a Megtendelo és a Maszaki EllenSr



10.5.

10.6.

10.7.

szamdra tijékoztatast nydjt, és lehet6vé teszi annak szitkséges mértékl felillvizsgalatat.

A Villalkoz6 a szerz8dés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezések
és eszk6z0k vonatkozasiban megfelelSségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozd jogszabalyok, és szabviny rendelkezései az irainyadéak.

Villalkozé kételes a vonatkozd szabvinyok elSirasainak megfelelSen mindségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendelé miszaki ellen6rével jévihagyatni és 2 minSség
ellendrzésére vonatkozoé tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentilni,

Villalkozo kételes minden felhasznilt anyagrél és szerkezetrdl a gyartd és forgalmazd
villalatokrdl a mindségi tanusitvinyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kulfldi anyag és szerkezet felhasznaldsa esetén a Villalkozd tartozik a Magyar Szabviny
szerinti mindséget sajit koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége szikség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tdzvédelmi és hivatalos
mindségl vizsgilatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkoz6 az elkésziilt szerkezetek mindségét probikkal koteles ellendrizni, mely prébik
eredményét az épitési naploban rdgziti.

2) A beton és vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsagi probit végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsG és épileten kiviili szerelési munkainak elvégzése utin
a Villalkozo koteles a vezetékekben nyomisprobat tartani a Megrendeld midszaki
ellenérének jelenlétében az elGirisok szerinti tilnyomisokkal. Ezen nyomasprébik
eredményét kiilén jegyzSkényvben kell rogziteni és azokat mellékletként az épitési
napléhoz kell csatolni.

c) Az egyéb épirési munkikat a szakigi sajitossigoknak megfeleléen kételes mindsitent, ill.
a mindsitést dokumentilni.

11. EPITESI NAPLO

111,

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozé a munkateriilet 4tadds-itvételétdl kezdve az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplot (a
tovabbiakban: Epitési Napl6) koteles vezetni.

Az épitbipari kivitelezési folyamat résztvevdi az elbirt épitésinaplé-vezetési, -ellendrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhizdshoz rendelt, az épitésiigyért felel6s miniszter
iltal muikodtetett internetes alapa elektronikus épitési naplé (a tovabbiakban: e-napl6)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitSipani kivitelezési tevékenység résztvevsi egymist az elektronikus épitési naplba
tortend bejegyzéssel értesitik azokrél a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és korilményekrd], amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzGdésszert teljesitését befolyisoljik vagy veszélyeztetik.

Az épitSipar kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplot az
épittetd megbizasa alapjin az épitési miiszaki ellendr, valamint alvillalkozéi elektronikus



épitési naplé esetén a megrendelé villalkozd kivitelezd vagy felelds miiszaki vezetSje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megillapitisait régziti.

11.5. A févillalkozo kivitelezé az elektronikus épitési napldban kételes haladéktalanul kozélni az
épittetével a pétmunka miszaki szitksépességét, az épittetd a fSvillalkozd kivitelezével a
potmunka igényét.

11.6. Az épitGipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitést f6naplé
megnyitasival és az elirt adatok felvitelével teljestl.

11.7. A szerz4d6 Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket és elérhetSségiiket (név,
cim, kézvetlen elérhetéség, telefon, telefax) kételesek az Epitési Napléban feltimtetni. Az
Lpitési Naploban megallapitisok, megjegyzések, kifogisok, utasitasok sth. bejegyzésére
kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épitteté a fvallalkozd kivitelezd e-fénapléjat a févallalkozédi szerzédés adatainak
rogzitésével és a fovallalkozd szamara hozziférést biztositd, egyszer hasznilatos belépési
jelsz6 generalasaval parhuzamosan allitja készenlétbe.

11.9. A févallalkozé kivitelezd az e-fénaplét, az alvallalkozd kivitelezé az e-alnaplét az épitési
munkaterilet dtvételekor az tvétel idépontjanak rdgzitésével nyitja meg, és az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezését kévetSen az épitési munkaterilletrl levonulis
id6épontjanak rogzitésével zirja le.

11.10. A Tervezd naplébejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellenérnek ellenjegyezni
szitkséges. A Villalkozé a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon beliil 2 napléban kételes
valaszolni.

11.11. A Megrendel$ az utasitisait elsésorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kézlik a
Villalkozdval.

11.12. A= Epitési Naplot a Megrendel6 - kézvetlentl vagy a Miszaki Ellendr utjan — hetente
legalabb 1 (egy)} alkalommal ellendrizni koteles.

11.13. Az e-fénaplét és az e-alnaplét a 191/2009.(IX.15) Korm. rendelet 2. melléklet szerint
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-f6naplé vezetése a févallalkozd kivitelezdnek vagy megbizdsa esetén a févallalkozod
kivitelez$ felelés miszaki vezetGjének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozé kivitelezdnek
vagy megbizisa esetén az alvallalkoz6 kivitelezd felelGs miiszaki vezetSjének a feladata.

11.15. Az e-fonaploba és e-alnapldba az épitési naplé vezetésére kotelezett a mapi bejegyzést,
valamint a kivitelezés egyéb dokumentumait kozvetlenil az e-naplé internetes alkalmazisba
vagy az e-napld alkalmazis helyi futtatdsira alkalmas szamitastechnikai eszkoz
igénybevételével koteles rogziteni. A naplovezetésre kotelezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy a helyi szamitistechnikai eszkézzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentildsi kételezettség napjatdl szdmitott hirom napon
beliil az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenck.



11.16. Az e-fénaplénak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-
naplé internetes atkalmazisban rogzitésre, a helyszinen elérhetévé kell tenni azok szamira,

akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.

11.17. Az épitési napld vezetésére kotelezett —az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkateriileten — kérésre hozziférést biztosit az e-fénapléhoz, az e-
alnaplohoz és ezek mellékleteihez a bejegyzéste vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezarisdig — a naplévezetésre kotelezetten til — bejegyzést tehet
a) 2z e-fOnapléba és mellélkleteibe az épittetd, az épitési miszaki ellendr vagy a beruhazasi
tanacsadd, tovabba - ha az erre irinyuld feladat meghatirozast az irisbeli szerz&désitk
tartalmazza - a beruhazaslebonyolit vagy a tervezdi miivezets,
b) az e-alnapléba és mellékleteibe a naplé vezetésére kételezett alvallalkozd kivitelezGvel
szerz6déses viszonyban 4llé f6- vagy megrendels villalkozd kivitelezd, tovabba a £6- vagy
megrendeld valialkozé kivitelezs felelds miiszaki vezetdie,
c} valamennyi e-fénapléba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfeliigyeleti hatésag,
d) az e-fénapléba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator,
€) az e-fénapld és az e-alnaplé alvillalkozdi nyilvantartas mellékletébe az épittetdi
fedezetkezel,
f) az e-f6naplé és e-alnapld hatésigi naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre killon
jogszaballyal feljogositott mis hatdsigok. ‘

11.19.Az e-fénapléba és e-alnaploba a bejegyzésre jogosult 2 mis jogosult bejegyzésére
cllenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomasul veheti.

11.20.Az e-fénapléba vagy e-alnapléba és mellékleteibe betekinthet
a) id6beli korlatozas nélkil
aa) az épittetd és helyszini képviselSje az épitési mliszaki ellendr vagy beruhizasi tanicsadd
ab) az épitésfeliigyeleti hatosag,
ac) az épitésiigyl hat6sig,
ad) a Nemzeti Ado- és Vambhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ae) kiillon jogszabilyban az ellendrzésre idékotlitozas nélkil feljogositott mas hatésig,
b) az e-naplé készenlétének lezirasaig
ba) az ellenGrzésre jogszabilyban feljogositott egyéb hatésag,
bb) 2 helyszini ellenérzést folytaté munkavédelmi és munkatigyi hatésig,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épittetd iltal — egyszer haszndlatos belépési jelszé ataddsival — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhdzas megvalositisthoz tAimogatast nyijté szervezet,
be) az épittetd megbizisa alapjan a tervezdi miivezetd.

11.21. Az Lipitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos korilményeket, az egyes munkik végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellenGrzések és vizsgilatok eredményeit, a méréseket és 2 mindenkor iranyadd
jogszabdlyokban el6irt valamennyi egyéb koriilményt kotelesek rdgziteni a Felek.

Az Epitési Naplot a munka befejezését kbvetSen le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendels vagy a
nevében eljird személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése sordn az épitési napls adatai alapjan
koteles ellenénizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
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alvillalkozé vesz részt, €s az alvillalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket

SZERZODESSZEGES

. A Megrendeld szerz6désszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Vallalkozdi szamla teljesitése

soran fizetési késedelembe esik.

A Vallalkozé szerzGdésszegést kovet el, ha

* késedelmesen teljesit,

® hibasan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabilyokban
és e szerzOdésben meghatirozotr tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a szerzddésben meghatirozott
tulajdonsagok, _

" amennyiben a szerzédés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megsziinik, vagy
ellehetetlenul.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiridé elmulasztisa
vonatkozasaban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de &sszesen legfeljebb 20 napra
esd kothér.

Hibas teljesitési kotbér: amennyiben Villalkozé a mszaki dtadis-atvételi eljaras soran a
kitz6tt pothatiridSre hibasan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjeds idére naponta 200.000,-
Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napra esd kotbér.

Meghitsuldsi kétbér: Amennyiben a szerz8dés teljesitése a Vallalkozé érdekkdérében
felmeriilt okbdl megsziinik, vagy ellehetetlenill, a véllalkozd egyszeri meghidsuldsi kdtbér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitsulasi kéthér Osszege az afa nélkil szamitott
osszesitett vallalkozasi dij 15%-anak megfelelS Ssszeg.

A késedelmi kbtbér megfizetésének esedékessége a késedelem megszinésének napja, a hibas
teljesitési kothér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszdbolésének napja, a meghidsulasi
kotbér megfizetésének esedékessége a szerz6dés megsziinésének napja. Villalkozd a kdtbért
az esedékességtdl szamitott 10 naptari napon beliil kételes megfizetni Megrendeld részére.
Megrendel§ fenntartja maganak a jogot a kotbér Osszegét meghaladd kirainak
érvényesitésére. A késedelem vagy a hibés teljesités esetére kik6tott kithér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége aldl.

Szerz3d6 Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hataridSk 20 nappal térténd tillépése
esetén, vagy olyan hibis teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megtendelének jogiban all vilaszidsa szerint — a szerzédésszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzGdést azonnali hatillyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz8dés azonnali hatilyd felmondésara, ha a Vallalkozé
a Megtrendel6 felszOlitasara a MegrendelS dltal kifogisolt, vagy hidnyolt munkdkat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerd hatiridén beliil.

Megrendeld a Szerzddést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8déstél
elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerzGdés olyan lényeges médositisa, amely esetében a 141. §



12.9.

alapjan 0j kozbeszerzési eljarist kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az ajanlattevéként szerz6d6,

fél személyében érvényesen olyan jogutédlis kévetkezett be, amely nem felel meg 2 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258 cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Burdpai Unié Birdsiga az EUMSZ 258. cikke alapjin
mnditott eljirisban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogibdl eredd valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig 4ltal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semimnis.

A Megrendel§ koteles a Szerz&dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetSen jut tudomdsira, hogy a szerz4dé fél (Vallalkozé)
tekintetében a kdzbeszerzési eljirs sorin kizdrd ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarishol.

Megrendel jogosult és egyben koteles a SzerzGdést felmondani — ha szilkséges olyan
hatiridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellitasirél gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel;

b} a Villalkozd kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A felmondais esetén a Vallalkozd a Szerzddés megszinése elott mar teljesitett szolgaltatds
szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

Megrendel6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyG felmondéisira abban az esetben is, ha a
Villalkoz6 kizbeszerzési eljaris keretében elfogadott ajinlatiban bemutatott miszaki-
és/vagy pénzigyi alkalmassigi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansag irinyiban valtoznak, igy killonosen, ha
* ha a Villalkoz6 tartésan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);
* a Villalkozéval szemben cs&deljaris vagy felszaimolisi eljirds indul,
vagyonfeliigyel6t rendel ki hozza a birdsig;
" végelszamolasat hatirozza el.

12.10. Felek megillapodnak, hogy amennyiben Megrendeld birmely fizetési kotelezettségével 45

(negyvenot) napot meghaladd késedelembe esik, gy Vallalkozé jogosult jelen szerzddést
azonnali hatallyal felmondani.

12.11. Mentesiilnek szerz6dS Felek a szerzGdésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjik, hogy a

késedelem a misik szerz8dé Fél nem szerz&désszeril teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjik, hogy koételezettségeiket vis mafor miatt nem tudjik teljesiteni. Vis maior esetén



a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a misik szerz8dott Felet a vis maior bealltarol
és megsziinésérd] haladéktalanul értesiteni kételes.

12.12. Nem mentestilnek szerz8dé Felek a nem vagy nem szerz8désszeri teljesités kévetkezményei
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al6l, ha az ugyan rendkiviili, el6re nem lithaté korilményte vezethetd vissza, azonban ezen
kériilmény a szerzGdésszerii teljesitést csupin akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizardlag a rovid idSszakon belil ismétlsds természeti vagy idSjarasi
csapasok ismerhet6k el idGjirissal Gsszefliggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerz&dést Felek csak az ajanlati felhivisi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

Villalkoz61 ajénlat tartalma alapjn és kizirélag abban az esetben médosithatjdk, ha a
szerz6déskotést kovetden elére nem lithatd okbdl bedllott korilmény folytin a szerz6dés
teljesitése valamelyik fél 1ényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumenticidk sth. a Megrendelé kifejezett elézetes irasbeli
hozzajiruldsa nélkil sem tovibb nem adhaték, sem a szerzddésen kiviil fel nem
hasznalhatdk, tovibbi tilos a Megrendelé hozzajarulisa nélkill az elvallalt, illetve a mAr
folyamatban 1évé munkdkrél adatokat kiszolgltatni, el§adisokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell 2 Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéh védett
jog megsértése miatt meriil fel.

A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, elbirisokhoz, tovibbi teljesitenie kell a Megrendels jelen szerz&désben
megnevezett képviselSinek utasitisait. Az el6irasok durva, vagy kismértékd, de ismétl6ds
megsértése esetén a Villalkozd koteles 2 Megrendel§ felszolitdsara az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkik megvaldsitisiba alvillalkozék is bevonhatok, de a Vallalkozé ezek
tevékenységéért vagy mulasztisiért vigy felel, mintha az adott munkat maga végezte volna el.
Vallalkozé teljesitésében 10 (tiz) %-ot meghaladdan csak az ajinlatban megjelslt alvallalkozé
mikodhet kézre; ebben az esetben az alvillalkoz6 sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékit meghaladé mértékben teljesitést segédet. Ha a szerz8déskotést kévetben - a
szerz6déskotéskor el6re nem lithat6 ok kévetkeztében - beallott lényeges korillmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozéval, Megrendelé
mas megjelSlt szervezet kézremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési
eljarisban az alvallalkozékra meghatirozott kovetelményeknek. A Villalkozénak a szerzédés
alairdsit kbvetGen a teljesitésbe bevonni kivint alvillalkozéit 2 Megrendelének elSzetesen be
kell jelentenie. Villalkoz6 teljes kol kirtéritési felelSsséggel tartozik Megrendelé és harmadik
személyek irdnyaba a sajat maga, illetve az iltala igénybe vett alvillalkozdk ltal okozott kirok
megtéritéséért.

Szerz6d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott feladataik
ellitisa sorin tudomasukra jut, a misik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban 4ll6
pattnetszetvezetek lzletvitelére és mitkbdésére, tizlet- és piacpolitikajara, tizletkérére, a jelen
szerzodéste és annak ellitdsira vonatkozd informécidt, tovabbd minden olyan mas
informacidt, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére térténd
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atadasa az énntett félre nézve kdzvetleniil vagy kdzvetve hitrinnyal jir vagy jarhat - idébeli
korlatozds nélkiil - bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizirdlag a jelen szerzédés
keretein beliil haszniljik fel. A felek ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kirtéritési
felelosséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerind kotelezettségekrdl kotelesek megfelels
tajékoztatdst adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozéik részére.

Felek tudomisul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. szerinti esetleges korlitozasokkal -
nyilvnos, tartalma kozérdekd adatnak mindstil, igy kiaddsa harmadik személy részére nem
tagadhato meg.

Felek tovibba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, igy killénésen a Kbt. és az
allamhéztartasrol sz616 2011, évi CXCV. torvény szetint illetékes ellendrzé szervezetek
(Allami Szamvevészék, Eurépai Szamvevészék, Eurdpai Bizottsag, Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, belsé ellenérzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskoritknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjin megkétott szerz6dések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részitkkre a jogszabdly szerind informicié megadisa tizleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhatd meg.

Az illetékes ellenbrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkozé koteles
minden segitséget Megrendel$ részére megadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysaga és Megrendeld kételezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmeriild és sziikségszeril hatdsigi eljardsok kezdeményezése,

szilkség szerint az azokban vald részvétel A hatosagi eljarasok kéltségei a Villalkozot
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericiés egyeztetést, bejirast tartanak,

melynek id&pontjat Megrendeld hatirozza meg.

Az egyeztetés idSpontjait, helyszineit a meghivottak korét Felek a munkateriilet atadisa
alkalmaval, illetve a koopericidk soran az Epltesi Naploban togzitik.

A koopericiés egyeztetésen felvett jegyzGkonyvek az Epitési Napléba t6rténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintendGk, és az Epitési Naplé elvalaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Vallalkoz6 kételes Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett masolati példanyban

rendelkezésre bocsatani a szerz8dés tirgyit érintSen alvallalkozdkkal kdtott szerzEdéseit, és
ezek modositasait. Villalkozé ezen kételezettségének a szerz6dés (vagy a mddositis)
megkotését koveten haladéktalanul, de legkésSbb 2 munkanapon belill kételes eleget tenni.
A Villalkozd ezen kitelezettségének megsértése silyos szerzddésszegésnek mindsiil, mely
miatt a Megrendel§ jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondassal
megszintetni.

Amennyiben a Megrendel§ megitélése szerint valamely alvillalkozé a szerzédés teljesitését
nem megfelelden végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztisa a szerz&dés megszegésének kérében még nem értékelhetd, a
MegrendelS irasban kérheti a Villalkozdtdl az alvallalkozéd leviltdsit. A Vallalkozd
haladéktalanul kételes a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg kdteles gondoskodni a levaltott
alvallalkozd megfelels potlisardl.

Az alvillalkoz6 leviltisaval és potlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a Vallalkozénak
kell viselni.

Megrendeld az alvallalkozé levaltisival Gsszefiiggésben Vallalkozét ért esetleges kirokért
felel6sséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megtendelének 2z alvallalkozé(k) levaltasara vonatkozé kérésnek



nem tesz eleget, vagy a Villalkozé altal igénybe vett alvillalkoz6 (k) a szerz8désben vagy annak
melickletetben rogzitetteknél — a tényleges vagy az alvillalkozdi szerzédésben rogzitett
mértékd kbzremikddést figyelembe véve — nagyobb ardnyban miikddnek kézre a szerzédés
szerinti feladat megvalésitasiban, ez olyan sdlyos szerzédésszegést valésit meg, mely alapjan
a Megrendeld jogosult jelen szerz8dést azonnali hatillyal, rendkivilli felmondissal
megszintetni.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a kdzbeszerzési eljaris eredményhirdetését,
Vallalkoz6 nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kovetSen a vonatkozd jogszabilyi

,r

eléirasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél aliirasaval 1ép hatilyba.

14.2. Felek jelen Szerz6dést és mellékleteit dttanulmanyozték, egyeztették és azt, mint ligyleti
akaratuknak megfelelé megallapodist cégszerd alafrasukkal igazoljik és léptetik hatilyba.

14.3. Felek kézétt a jelen Szerzédéses egytttmiikodéssel kapcsolatban barmiféle kézlés,
tajékoztatis, kérés, stb. (egylittesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fentl személyeknek cimezve.

Minden, Felek kozotti értesitést az alibbiak szerint kell kézoltnek tekintetni:

" a kézbe és atvételi elismervény ellenében torténé 4tadds esetén az 4tadas
idépontjaban, az atvétel megtagadisa esetén annak idépontjaban;

* ajanlott, tértivevényes konyvelt killdeményként, illetve futdrszolgilat itjin térténd
kézbesités esetén a kézbesités, az dtvétel megtagadiasa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett 2 kiilldeményt nem veszi at (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladShoz) a sikertelen kézbesités napjitél
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekinteni;

" e-mail-en toreénd tovabbitis esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjelélt sikeres elkildés idSpontjiban.

A Felek megallapodnak abban, hogy jelen Szerz6dés keretében az egymassal tivbeszé&lGn,
telefaxon, taviratban, e-mailben vagy egyéb médon kézolt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott killdeményként utélag
megersitik. Amennyiben az utdlagos megerSsitésre barmely okbdl nem kerdll sor, tgy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigira az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat misik féllel szemben. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddés
modositdsival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizirélag
nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviselSinek alifrisival ellitva érvényesek és
hatilyosak.

14.4. Felek a Szerzédés teljesitésének idStartamara az alabbi személyeket jellik ki a folyamatos
kapcsolattartasra:

Kapcsolattartok a Megrendeld részérdl:

Név Juhdisz Tamas miiszaki igazgaté
cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: ~ 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavargmsz.hu



14.5.

14.6.

Kapcsolattartd a Vallalkozé részérdl:

Név: Kalman Norbert

cim: 2013 Pomaz, Szamodca u. 14/A.
telefonszam: +36 30 2222243

e-mail: regnumtrend@gmail.com

Ha a Felek més kapcsolattartot jelolnek ki, kételesek errdl irasban egymést haladéktalanul,
de legkésSbb a viltozas bekdvetkezésétd]l szamitott 72 (hetvenkettd) 6ran belill frasban
tajékoztatni.

Jelen szerzddés tekintetében és e szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,
valamint a Polgiri Térvénykdnyvben foglaltak az irinyaddk.

Felek megallapodnak abban, hogy barmely jogvitit, amely a jelen Szerz6désbél vagy azzal
Osszefliggésben, annak megszegésével, megsznésével, érvényességével  vagy
értelmezésével kapesolatban keletkezik, targyalisok tjin prébaljak rendezik.

A szerz8d6 felek a jelen Vallalkozasi SzerzSdést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezSen értelmezték és azt, mint valds tigyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, jovihagydlag,
cégszerden irtak ala.

Budapest, 2019. marcius 26.

SEGNUM-TREND BAU KFT,
2013 Peméz, Szaméca , 14A
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