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PREAMBULUM

0.1.

0.2,

1.1

1.2,

A Megtendeld a kézbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL torvény (a tovibbiakban: Kbt.)
Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,az Uti utca 22., 32.,
Bécsi kapu tér 8., Orszidghdz utca 13., 23. szam alatti, miemléki épiileteken
végzend$ kivitelezési munkik kivitelezése 6t 6nilléan megajanlhaté részben”
elnevezéssel, amelynek eredménycként Megrendel a Villalkozét hirdette ki az eljaras
nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz8dés megvaldsitisival kapesolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése céljibdl - a jelen szerzédést kotik meg.

A vallalkozds részletes mlszaki tartalmit a kbzbeszerzési elidrds soran rendelkezésre
bocsitott ajanlattételi dokumentacid, valamint a Megtendels és a Vallalkozd altal a
kozbeszerzési eljards keretében, tovibbi a szerz3déskotés idészakiban egymasnak dtadott
iratok (kiegészitd tijékoztats), valamint az elfogadott Villalkoz6i ajanlat hatirozza meg.

A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzddés
viszonylatiban jogok és kotelezettségek villalisihoz és teljesitéséhez sziikségesek.

Megrendel6 kijelenti tovibba, hogy képviselSje a jelen Szerz6dés megkdtéséhez szitkséges
minden térvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve j6vahagyas birtokdban van.




13.

14.

2.1.

2.2.

3.1

3.2.

Vallalkozo Ikijelenti, hogy képviselSje a szerz6dés megkotéséhez sziikséges minden
torvényes képviseleti joggal és felhatalmazissal rendelkezik, a megkdtott szerzédés a
tarsasagot maradéktalanul jogositja és kételezi.

Villalkozd kijelend, hogy a kézhez vett tervdokumentaciot koriiltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajinlata teljes kord, és az atadott tervekben és
dokumenticidkban foglalt miszaki tartalom komplett megvalésitisira vonatkozik. A
Villalkoz6 ezen kijelentésére tekintettel a Megrendel nem kételes elfogadni a mennyiségi
kiirdsra, a koltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfelel§ lefrisira alapozé
kéveteléseket.

A SZERZODES TARGYA
Megrendeld megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a(z)

4. szamii 1ész esetében: Budapest I. keriilet, Orszaghaz utca 13. szam alatti épiilet
udvari homlokzat és udvari nyilaszarok valamint kapualj dllagmegdvasi munkainak
elvégzését a teljesitési hatiridre prognosziizalt egydsszegli atalinyiron a felhivast
kiegészit6 dokumentumokban foglaltaknak, valamint az érvényes és hatilyos
jogszabdlyoknak és kotelezben alkalmazandé eléirisoknak megfelelSen, elsé osztalyd, hiba-
és hiAnymentes illapotban, miszaki 4tadds-dtvételi eljirasra alkalmas allapotban.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmat a Megrendel6 altal atadott engedélyes
tervdokumenticid, kiviteli terv, a Megrendel$ altal elfogadott ajanlat tartalma hatirozza
meg a 0.2. pontban eléirtak alapjan és a jelen szerz6dés mellékleteiben foglaltak szerint.

A SZERZODESES AR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

Jelen szerzédésben foglalt munkik elvégzésének végleges, a befejezési hatiridére
vallalkozasi dij (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) nett6: 30 594 393,- Ft. Az altalanos
forgalmi adé elszdmolisa a mindenkor hatilyos jogszabily szerint torténik. Felek vigy
nyilatkoznak, hogy az iltalinos forgalmi adérdl sz616 2007. évi CXXVII. térvény altalinos
szabilyai ala bejelentkezett szervezetek, s ¢ szabalyok szerint teljesitik bevallsi és befizetési
kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat.

A Vallalkozdi Dij tartalmazza a szerzGdésszerfien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve killéndsen, de nem kizdrdlagosan az alibbiakat:

" a Villalkoz6 altal igénybe vett alvillalkozdk munkadijat és kdltségeit;

" a2z épitési beruhazas megvaldsitashoz szitkséges valamennyi épitési, segédszerkezeti,
és 1deiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkéz stb. koltségét fiiggetlentil attdl, hopy
az a tételes koltségvetési kiirasban szerepel-e;

® 2 miszaki tartalom megvalSsitisanak teljes koltségét (a szerz8déshez csatolt
iratokban meghatirozott miiszaki tartalomra az azokban meghatirozott mindségl
anyagokkal, illetSleg a Felek 4ltal kélcséndsen elfogadott azonos mindségl
anyagokkal helyettesitve);

* atevckenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vimot);

* az atadis-atvételi eljirdssal kapcsolatban felmeriild minden kéltséget;

* barmiféle tovibbi dokumentacid, irat- és tervmdsolat készitésének koltségét;

" barmiféle bérleti dfjat (gépek, irodik, raktirak stb. vonatkoz4dsiban);



3.3.

3.4,

4.1.

* afelvonulisi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

" az épitést tevékenységhez felhasznilt anyagok, energia- és kozmiszolgaltatis
koltségét;

® agarancidlis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

®* minden, a jelen szerz8dés tirgyinak rendeltetésszer(i hasznilatit biztosits
megvaldsitasahoz sziikséges munka ellenéreékét;

" a biztositis és az esctlegesen jelen szerz6dés hatilya alatt felmeriild kirok
megtéritésének koltségeit stb.;

* ami0bizonylatoknak a koltségét;

" akotelezd mérések és ellenSrzések koltségét;

* az épités idltartama alatt szilkségessé vilé valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elallitisanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszillitist is, az otganizicibs, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontasi munkik koltségeit azzal, hogy a védékotlitot, az épitési keritést és
az ideiglenes kozmii-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését kovetSen is a
helyszinen kell tartani és az dtadis-atvételi eljaras sikeres lezardsat kvetGen kell és
lehet elbontani;

" az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
hél6zat, ideiglenes csatlakozisi pontok, ideiglenes mérShelyek és mérék ideiglenes
kiépitésének koltségeit;

" akeletkez8 bontasi és épitési hulladék elszallitisanak koltségeit;

" amunkaterilet érzésének kdltségeit;

* amegval6sulasi dokumentici6 koltségeit;

®* aberendezések, felszerelések beszabilyozdsinak kéltségeit;

* a felvonulisra haszndlt terilletek eredet allapotra t5rténd helyredllitisanak
koltségeit;

" aminbségbiztositissal kapcsolatos Gsszes koltséget;

* az épités dokumentildsi, irattiroldsi koltségeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotit dokumentilé digitilis fényképek heti elkészitésének és a Megrendels
szamara t6rténd elkildésének kéltségeit;

" 2 munkateriilet atadasakor Villalkozé altal 4tadott és készitett, a szomszédos
épiiletekrdl és kozteriletekrdl, a terileten talilhaté faillomanyrdl készitett
allapotrogzitési dokumenticié.

A Vallalkozé a fenti, 3.1. pontban irt Vallalkozéi Dijon feliil tobbletkoltséget semmilyen
jogcimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel$ altal kiilon szerzédésmodositas keretében
vagy a hatilyos Kbt. elirisainak megfelelsen megtendelt és Vallalkozé iltal elvégzett
pétmunkdk ellenértékét. Egyes munkdk pétmunkakénti besorolhatésigaval kapcsolatos,
Felek kézotti vita a teljesitést nem akadilyozhatja.

Minden, a Megrendelé rendelésére elvégzett pdétmunkit, vagy elhagyott munkat a
szerz6désben megallapitott dijakon és drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha azonban
a szerz8dés nem tartalmaz alkalmazhaté dfjat vagy irat, akkor a szerz6dé Felek megegyezése
szikséges az Arképzési Leiras alapjan.

A 8SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:
A szerz8dés teljesitésének hatarideje (mfiszaki atadas-atvételi eljirds sikeres lezarisihoz

szilkséges szakhatésagi nyilatkozatok és a megvalésulisi dokumenticié teljeskori
biztositisival): 2019. augusztus 31. A miiszaki dtadis-dtvételi eljdris megkezdésének

e



5.1

tervezett napja: 2019, augusztus 11.

A Vallalkozo jelen szerz8désben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hataridGben koteles teljesiteni, amelyek egylittesen feltételei a
szerzGdésszer(l teljesitésnek. A Villalkozé minden hatiridé tekintetében mdszaki
eloteljesitésre jogosult.

TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Megrendelé nyilatkozik, hogy az ellenszolgiltatis teljesitésének pénziigyl fedezete a
Megrendeld Koltségvetésében rendelkezésre all.

AjanlatkérS a vallalkozdi dijat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése
szerint, az adott munkira, munkarészre vonatkozd teljesitésigazolds kiillitisat kévetSen,
szamla ellenében, banki dtutalissal teljesiti.

Megrendel6 a munka megkezdéséhez a Vallalkozé erre irinyulé igénye esetén a Kbt. 135.
§ (7) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint az afa
nélkdil szamitott teljes ellenszolgiltatis 10%-anak megfelels dsszegben eldleget biztosit a
villalkozast szerz6désben rogrzitett feltételekkel, az elSleg elszimolisira a végszimliban keriil
SOL.

Villalkoz6 1 db ellegszamlit, 2 db részszamlat és 1 db végszamlit nydjthat be az alibbiak
szerint: 1. részszamla a szerz6déses érték 30 Yo-at elérd, teljesités esetén a nettd villalkozéi
dij 30%-inak megfelelé Gsszegeben, a 2. részszamla a szerzédéses érték 60%-at elérd
teljesités esetén a netté vallalkozéi dij 30 %-dnak megfelel6 Ssszegeben, a végszimla a
szerzGdéses érték 100%-4t elérd teljesités esetén a nettd villalkozéi dij 40%-anak megfeleld
osszegeben nyijthaté be.

A Vallalkozoi teljesités elfogadasa a Megrendels éltal kizdrolag azt kévetéen torténhet meg,
ha a MegrendelS altal megbizott miszaki ellenérdk (2 tovibbiakban: Miszaki Ellendr) a
vonatkozd teljesitést elfogadtak és leigazoltik. Felek megillapodnak, hogy 2 Megrendeld a
Miszaki Ellenét személyérdl és a Miszaki Ellendr eljardsi jogosultsigairdl a Villalkozot
legkésdbb a munkaterilet dtadasakor informalja.

Felek megillapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti munkik szerz8désszerl teljesitését a
Vallalkoz6 kételes frasbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendelénck. Felek megallapodnak,
hogy Vallalkoz6 részérdl szamla benydjtasa csak és kizarolag Megrendeld 4ltal alairt teljesitési
igazolis alapjan lehetséges. Felek megillapodnak, hogy az dtadis-atvételi eljirds sikeresen
lezartnak csak és kizarélag a Megrendeld dltal feltirt hibdk és hiinyossagok maradéktalan
kijavitasaval, potlasaval és a Megrendel$ altali igazolasival minéSsiil.

A Villalkozd az dtadds-atvételi eljards keretében koteles dtadni a Megrendelének 4 (négy)
példany 4dtadasi dokumentaciét magyar nyclven, mely minimalisan az alabbiakat
tartalmazza:

" azirinyadd jogszabilyoknak megfelelGen elkészitett megvaldsulisi dokumenticid;
" Lkarbantartasi és kezelési utasitas;

" minbségbiztositasi jegyzokonyv;

" mérési jegyzOkonyvek, megfelelGségi igazolisok;

" sziikséges mindségvizsgalati jegyzSkonyvek;

" szabvinyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatai;



* kivitelez6l (megfelelségi) nyilatkozat; felelds mliszald vezetéi nyilatkozat;

"  valamennyi hatdsigi és kézmi-nyilatkozat;

m Epitési Napld, ha késziil Felmérési Naplé misolata;

* 2 kOzremiik6dd alvillalkozok listija (elérhetSségekkel) a kozremiikodés lényeges
adataival;

* ajotillasi tevékenységet végz8 szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszima);

* minden olyan levelezés, jegyz8kdnyv misolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacidkkal bir a késGbbi esetleges vitds kérdések eldéntésére;

* az Uzemeltetési, karbantartisi munkik elvégzésére tizemeltetési, hasznalati eléirasok
és feltételek konyvel.

Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljiras sikeres lezarisanak feltétele az Atadasi
dokumentici6 hidnytalan 4dtadisa; annak tendelkezésre bocsitisiig a Megrendels jogosult az
atvételt megtagadni.

5.2. A miszaki ellendr az ellendrzést kovetSen teljesitésigazolast dllit ki az elvégzett épitipari

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

kivitelezési tevékenységtSl, annak mértékérdl, mennyiségérdl. Felek megillapodnak, hogy a
Megtendeld rész- és végszamlat csak elfogadotr teljesitésigazolds mellékelése esetén koteles
befogadni. Felek megillapodnak, hogy a végszidmla befogadisinak feltétele az 4tadas-atvételi
eljaris sikeres lezdrasat igazold jegyz8konyv mellékelése.

A miiszaki 4tadis-atvételi eljarason felmertlt és jegyzSkényvbe vett hibik, hiinyossigok
kijavitist, valamint az épitési miliszaki ellendt teljesitésigazolis, tovabba a teljesftésigazolis
alapjin kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kovetSen Villalkozd a Megrendeld
birtokiba adja az épitményt, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §-aban el&irt
dokumentumokat.

Fizetési késedelem esetén Villalkoz6 jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesiteni
Megrendelovel szemben.

A Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjin Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével dsszefiiggéshben olyan kéltségeket, amelyek a 62.
§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tirsasig
tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkoz6 addkdteles jovedelménck csokkentésére
alkalmasal; tovabba a Szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
az MegrendelS szdmdra megismerhetGvé teszi és a Kbt. 143. § (3)

Megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése alapjin a szerzGdésben
toglalt cllenszolgaltatas 10%-anak megfeleld 6sszegben tartalékkeretet kot ki.

A tartalékkeret kizarélag a miiszaki tartalmon felill az épitési beruhizds teljesitéshez, a
tendeltetésszeri és  biztonsigos hasznilathoz sziikséges munkik ellenértékének
elszaimoldsira hasznalhato fel. A tartalékkeret a szexrz8dés teljesitése soran szitkségessé valo,
a Polgiri Térvénykonyvrdl szolé 2013, évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
potmunka elvégzésére is felhasznalhatd. A tartalékkeret nem hasznilhaté fel olyan
kivitelezési munkikra, amelyeket a kézbeszerzési dokumentumok miszaki tartalma magiban
foglal és azt erre tekintettel a villalkozdi dij keretében kételes teljesiteni a vallalkozé.
Toébbletmunka nem finanszirozhato a tartalékkeret terhére, kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti
koltség. A tartalékkeret kifejezetten felhasznilhatd a vizszigetelési munkaknak a feltarast
kovetben meghatirozott tényleges miiszaki tartalom szerinti elvégzésének az eredeti miiszaki
tartalomhoz képest megnovekedett tobbletkltségére (Szerz8dés IV. 8. pont).



A tartalékkeretre a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 20.§ alkalmazandé az alabbiak
figyelembevételével: A tartalékkeret a potmunkik vonatkozisiban is felhasznalhaté., A
tartalékkeretet csak a megrendeld cl6zetes nyilatkozata alapjan lehet felhasznilni, azaz a
tartalékkeret vonatkozo munkdk csak ezen nyilatkozat birtokaban kezdhetd meg.

A tartalékkeret terhére végzendd munkakat az alibbiak szerint kell elszimolni:

amennyiben az ajanlatban (irazott kéltségvetésben) azonos munkanem/anyag keriilt
meghatirozasra, akkor az ajanlatban szereplS egységiron (koltségvetésben szerepld dij
és anyag egységarak alapjin);

amennyiben ilyen nem keriilt az ajanlathan régzitésre, akkor a felmeriiléskor hatilyos
TERC adatbazisban szerepl6 egységarak alkalmazisival;

amennyiben a felmerilé munkanem/ anyag a TERC adatbizisban nem lelhets fel, akkor
arszakértd alkalmazisaval.

A tartalékkeret terhére elszimolt munkak ellenértékét a végszamliban lehet
érvényesiteni, azt a szamlizasi litemeknél figyelembe venni nem lehet.

A tartalékkeret felhasznalasanak menete:

A tartalékkeret felhasznalasardl a Megrendelo altal megbizott muszaki ellendr irasbeli és
indokolt javaslata alapjin a Megrendeld irisban dént. A Vallalkozé a miszaki ellenérnél
kezdeményezhet irisban a tartalékkeret felhasznalasit a mifszaki ellenér altal
meghatirozott eljarastend szerint.

A muszaki ellenér/Villalkozd irdsbeli kezdeményezésében kételes ismertetni azokat a
miiszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabilyvaltozis, hatésigi rendelkezés) okokat és
indokokat, amelyek megitélése szerint megalapozzik A tartalékkeret felhasznalisi
feltételeit és egyben igazoljak a munkak elvégzésének sziikségességét.

A miszaki ellendr/Villalkozé az irisbeli kezdeményezésében azt is koteles
alitimasztani, hogy a Villalkozd a kivitelezési munkat - annak mfszaki tartalmara
tekintettel — alitimaszthaté és indokolt ellenszolgiltatis mellett teljesitl. (pl. kdleségvetés
egységara, az adott szolgiltatdsi piacon transzferirnak minGsiil.)

A Megrendelé a tartalékkeret felhasznalisirél irisban doént, melyben ismerteti a
felhasznalasi feltételek fennallasinak indokait. A tartalékkeret felthasznalasra vonatkozd
megrendeldi dontést a Vallalkozé szamara — kérése esetén — megismerhetévé kell tenni.

6. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

6.1.

6.2.

6.3.

Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé Altal vallalt j6tillis idStartama az
itadds-dtvételi eljdras sikeres befejezésénck idGpontjatdl szamitott 60 hénap.

A jotillisi és szavatossagi id6n beliili meghibisodas esetén a Megrendeld — az észleléstdl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon belil - értesiti a Villalkozdt, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétd] szamitott 5 (6t) munkanapon belill egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
figgben — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon belill — kételes a Vallalkozé a hibat
kijavitani.

Amennyiben Villalkozé jétallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatiridSben tesz eleget, vagy a hiba kijavitisit eredményteleniil és/vagy nem megfelels
mindségben kisérli meg, a MegrendelS a hibit — kiilon, tovibbi figyelmeztetés, felhivas
nélkil - a Villalkozé koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.



6.4. Konstrukcids, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé kételes a Megrendels kérésére a

letesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotillisi és szavatossigi
kitelezettsége keretében sajit koltségére Idjavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem
sériiltek meg, de a hibisnak bizonyult elemekkel, tészekkel, tartozékokkal, stb. azonos
konstrukcidjiaknak, anyagtaknak bizonyultak és hasonlé meghibisodasuk feltételezhetd.
Cserét koveten a miszaki megfelelGséget igazolni kell.

7. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

7.1

7.2

7.3.

A Villalkozé felel6sséggel tartozik a jelen szerz8désben villalt munkaért a jelen szerzédés
megkdtésének idSpontjatél a birtokbaadas lezdrisinak idépontjdig. A Villalkozé kételes
mentesiteni jelen szerz6dés alapjin a MegrendelSt minden olyan karigénnyel és koveteléssel
szemben, amely a végzett épités-szereléssel kapcsolatban felmeriils, tovibba harmadik
személynek okozott személyi sériilések, kiresemények kovetkeztében jelentkeznek.

Ha a beruhéziassal kapcsolatosan olyan esemeény kdvetkezik be, amely kart, vagy sériilést

eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendel6t,
valamint a szilkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositisi feltételek
érvényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozd kirenyhitési kitelezettsége.
A Villalkozé koteles érvényben tartani a biztositdst minden olyan esetre, amiért jelen
szerzOdés vagy jogszabily alapjin felelds. A Villalkozé koteles értesiteni a biztositét a
beruhdzds megvaldsitasinak jellegében, mértékében, vagy programjiban tortént
véltozisokrdl, és biztositani a biztositisok kielégitd voltit Gsszhangban a jelen Szerzédés
teltételeivel. Amennyiben a Villalkozd nem tesz eleget a kdtvényekben elbirt feltételeknek,
az a jelen szerzddés megszegésének mindsil és a szerzGdésszegés kévetkezményeit vonja
maga utan.

Ajanlatkéré a 322/2015. (X 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan eljarva a vallalkozasi
szetz6dés megkotésének feltételéil szabja, hogy a nyertes ajanlattevd a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt rendelkezzen a vallalkozasra vonatkozd, CAR-
rendszerl (Gsszkockazati) épités-szerelési biztositissal. A felelgsségbiztositis éves
karosszege legaldbb: 10 millié forint, a kiresemény dsszege legaldbh: 5 millié forint.

8. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

8.1

A Megrendeld jogosult és koteles:

a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapothan, jegyz8konyv egyideji felvételével a
Villalkozénak atadni;

az elvégzett munkat — Mszaki Ellendte itjan - ellenérizni;

a beépitésre keriilé anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivalasztasaban részt
venni;

kitlizni az atadds-atvétel idSpontjit a készre jelentés alapjin;

javaslatot tenni a munkik barmely részének, barmilyen technologiai vagy idébeli sorrend
szerint megvaldsitisira, megvaltoztatasara;

a szerzGdésszertien teljesitett munkit dtvenni;

a teljesitett munka ellenértékét szerz6dés szerint kifizetni;

a Vallalkozéval mindenkor egyittmikédni;

utasitani a Vallalkozét a kitGzésbél eredd hibdk kijavitdsara, tovabba a szitkséges mértéki
kiegészitd feltarasra;



9.

9.1.

9.2.

9.3.

* alapos indok(ok) alapjin kifogisolni a Villalkozé alvallalkozoit, helyszini személyzetét,
valamint az ajanlattdl eltér, vagy eltérSen alkalmazott technolégiit, eszkdzeit;

* haajelen szerzédésben rogzitett munkit a Villalkoz6 irdsbeli felszolitasra nem végzi el, a
kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem pétolja a felszélitds
kézhezvétele utan lehetSség szerint haladéktalanul, a felmeriild felelSsséget és kirokat a
Villalkozéra athdritani. A munka elvégzésének hatirideje a szakmai el8irasok szerinti
hatiridd, a munka megkezdésének napja a felsz6litis kézhezvételétdl szamitott legkésSbb
3. (harmadik) munkanap.

" a miszaki ellenéri és tervezSi tébbletszolgaltatds igénybevételével jard kéltségeket
Villalkozéra atharftani, amennyiben azok a Villalkozdnak felrohatéd okbdl meriiltek fel.

A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEL:

Villalkozo a kivitelezési munkalatokat gy koteles végezni, hogy azokkal szitkségteleniil ne
zavarja a kornyezd épiiletekben lakokat, a kivitelezéssel szomszédos teriiletek forgalmat.
Amennyiben sziikséges, a fentiek biztositisa, illetve a balesetek, kirok megel6zése érdekében,
akkor a munkatertilet palankokkal valé elkeritése a villalkozo feladata, melynek a koltsége a
vallalkozasi dfjban benne foglaltatik. Ezen elirdsokat a vallalkozdnak az anyagok, eszkézok
szallitisa sorin is be kell tartania

A Villalkozé nem jogosult a munkavégzéste alkalmas munkateriilet Atvételét megtagadni;
tovabba felelés az épftési teriileten a munkavégzésre alkalmas 4llapot fenntartasaért.

A Villalkozé jogosult és kételes

a munkateriiletet atvenni, az dtvételkor annak munkavégzésére valo alkalmassagat megvizsgalni,

a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és fenntartam a jelen szerzddés keretein
beliil;

a szerz6dés teljesitésének megkezdéséhez szikséges — jogszabilyokban a kivitelezd szdméra
elGirt — hatosagl, szolgaltatoi be]elenteseket a kivitelezési munka megkezdése elStt megtenni,

Megrendeld részére dokumentilni, és a bejelentéseket az Epltesl Napléhoz csatolni;

a munkaterilet itvételét kovetden, a munkalatok megkezdését megelz8en munka- és
balesetvedelmi, valamint kornyezet— és thzvédelmi, természetvédelmi, vagyonvédelmi oktatist
tartani, és ennek tényét az Epitési Naploban régziteni;

a kivitelei tervben elirtaknak megfelelGen, a vonatkozd szakmai- és 4ltalinos torvényi,
rendeleti elbirasok betartasaval a kivitelezést elvégezni;

a szerzodesben meghatirozott tartalommal és minSségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és
kotelezGen alkalmazandé eléirisoknak, tovabbi az épitési és szakhatdsigi engedélyekben
foglaltaknak megfelelden a rendeltetésszeri hasznilatot biztosité mindségben, hiba- és
hiinymentesen a szerz6dott munkit elvégezni;

az épitési munkik megkezdésétSl (a munkateriilet dtvételétdl) a miiszaki Atadis-dtvétel lezarasig
Epitesl Naplét vezetni;

biztositani a szerzGdéses munkik elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet,
berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy 4llandé jellegiy;

a munkatertiletet keritéssel biztonsagosan lekeriteni (zdrt, 4tlitist gatlé keritéssel), Srizni, a
korbekeritést fenntartani, a Megrendel$ felszolitisira, vagy engedélyével azt médositani,
elbontani, az anyagot a munkateriileten belil deponalni;

a Megrendel6 altal elrendelt valtoztatasokat, médositasokat befogadni és azokat elvégezni, azok
esetleges koltségeirSl és ellentételezéseirdl megallapodni;

biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
természetvédelmi és tizvédelmi rendszabilyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket



megteremteni, a jogszabilyokban el6irt munka- és balesetvédelmi tervet elkésziteni, If:‘.pitési
Naplohoz mellékelni és betartani;
jelen szerzédésben rogzitett feladatai végzésével Gsszefliggésben maga vagy alvallalkozdi altal
okozott kirokat teljes kbrllen megtériteni,

a kivitelezés sordn és az épitési helyszinen csak szerz8déssel, illetve bejelentett munkahellyel
rendelkezd személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben mindennemd felelSsség kizrdlagosan
a Vallalkozét terheli);

2 killonb 626 épitSanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve berendezési
targyak szirmazasi helyét, minéségtanisitisat, alkalmazistechnikai lefrisit, garancia- és jotallasi
dokumentumait, valamint mirka azonositisit, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni, az

igazolasokat az Epitési Napléhoz naprakeszen folyamatosan csatolni, tovabbi az dtadasi
dokumenticié részeként Megtendeld részére dtadni;

biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és a Miiszaki Ellenér szimara, hogy birmely

idSpontban az ellenSrzési jogukat gyakorolhassik, megtekinthessék és megvizsgalhassik a
munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb.

mindségét, gyartasi helyszinét, fizisait;

lehetéve tenni, hogy a hatésigok e]lenorzeseket egyezteteseket végezhessenek a kiadott
engedélyekkel kapcsolatban;

a kdvitelezdi hatiskorbe tartozd hatosagi, szolgaltat6i engedélyeket, véleményeket beszerezni,
és dokumentalni;

a megfeleld idében és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken,

amelyek a Villalkozé felelGsségi korébe tartoznak, a hatésagok részt vehessenek;

a végzett munka, vagy a beépitésre kerilt anyag, szerkezet, termék, berendezés mindségl

megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye Villalkozd szamdra elmarasztald,
annak koltségét viselni és az azzal kapcesolatban a Megrendel vagy a Miszaki Ellenér altal
elrendelt bontist, vagy cserét haladéktalanul, sajit koltségén elvégezni;

2 Megrendel6vel a készrejelentést (a tényleges atadas-atvételt megel6z&en minimum két héttel

megel6zSen) irisban kozolni;

a Villalkozonak felréhaté okbél felmeriilt Miszaki Ellendri és Tetvezdi tébbletszolgaltatas

igénybevételével jaro koltségeket viselni, megtériteni;

a dokumentalt minSségtanisitvinyokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak tartozékait az
¢pitkezés végéig megdrizni, és legkésGbb a szerzédés lezirisival egyidejiileg 2 Megrendelének

eredetiben atadni;

az ideiglenes villamos energia- és ivévizellatist, az azokhoz sziikséges csatlakozasokat,

mérchelyeket kiépiteni, mérék telepitésérél gondoskodni valamint az ideiglenes épitéshelyi

berendezéseket sajit koltségére felépiteni, iizemeltetni és azokat elbontani, elszillitani
legkésébb a miiszaki dtadis-atvétel lezarisiig;

Villalkozonak a kivitelezés ideje alatt a kivitelezéshez szilkséges ivéviz, technolégiai viz,
villamos energia ellatast, szocidlis létesitményeket (WC) biztositani kell, amelyeket a Villalkozé
illetve alvillalkozok alkalmazottjai kotelesek igénybe venni, amennyiben Vallalkozé mas
elfogadhat6 megolddsrél maga nem gondoskodik.

A villalkoz6 kételes tovibba az épitési munkak sordn keletkezd hulladékok elszallitisarél a sajat

koltségén gondoskodnt.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani, 2 munkateriletet

tisztdn tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos és kultirdlt megkozelithetSségét

biztositani, az épitési tertletet, valamint az épités, szallitds soran hasznalt, csatlakozé utakat

(telekhataron kiviil is) rendben, tisztin tartani;

a befedésre vagy eltakarisra kerild munkarészek esetében az eltakarisi munkilatok

megkezdését legaldbb 5 (6t) munkanappal megel6z8en a MegrendelSt és a Miszaki Ellenért
értesiteni és lehet6vé tenni a szimukra, hogy azokat megvmsgal}ak megmeétjék  és
észrevételeiket Epitési Naploban rogzitsék. Ha a Megrendels és a Miszaki Ellendr ezen
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10.

kotelezettségitknek nem tesznek eleget, gy a Villalkoz6 jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik;

alland6 —megfelel szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsaggal rendelkezs, jogszabily szerinti
névjegyzékben szereplé— felelds miszaki vezetGje altal biztositani minden szitkséges helyszini
feliigyeletet és irinyitast a szerz6déses munkik kivitelezése folyaman;

helyszini képvisel6jét haladéktalanul eltivolitani és misik, a Megrendelé 3ltal jévihagyott
személlyel potolni, ha a Megrendel6 a képvisel6t feladatai ellatasira nem tartja megfelelének és
errdl a Villalkozot a kifogas indokait is megnevezve irdsban értesiti;

a garancialis, vagy szavatossigi id$ alatt felmerGils és a Megrendeld altal jelzett hibik, illetve
hidnyossagok kijavitasihoz, elharitisihoz a sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni;
az elkésziilt rész- és befejezett munkaik minSségének megdrzését és tisztintartisat biztositani;
A teriileten mas folyamatban lévé kivitelezési munkalatot nem akadilyozhat Villalkozé, kételes
azt eltrni;

A kivitelezés teriiletén 1évé fadllomdny fizikai védelmérdl Villalkozé kételes gondoskodni, az
azokba keletkezett kartért minden felelGsség Villalkozdt terheli. Amennyiben egy faban kart
tesz, egy azzal megegyezs nagysigit és fajtajut kiteles a helyére telepiteni;

A testrekunstrukcids szobrok feldllitisinak idépontjit megrendeld hatirozza meg, mely
kivitelezését Vallalkozé kételes eltiirni. Amennyiben villalkozé hibajibdl fizikai kar keletkezik
a modellekben, illetve Vallalkozé akadilyozza azok id6ben torténé felallitasat, minden, ebbdl
fakadé kar Villalkoz6t terheli.

MINGSEGBIZTOSITAS:

10.1. A Villalkozd lehet6vé teszi a Megrendeld, a Midszaki Ellenér vagy az 4ltaluk meghatalmazott

személyek és intézmények képvisel6i szimara, hogy barmely ésszerd idSpontban
megtekinthessék az épités helyszinét, vagy ahol a felhasznilsra keriil§ anyagok, termékek,
szerkezetek el6készitése vagy gydrtasa folyik, és ott — belatasuktél fiigpSen - a megfelelSségre
vonatkozd vizsgalatokat végezzenek, vagy végeztessenek. Ehhez a Villalkozé kételes minden
ésszerii segitséget és eszkOzt megadni.

10.2. A minGségtanisitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek beszerzésének

koltségei teljes egészében a Villalkoz6t terhelik.

10.3. Amennyiben egyes vizsgalatokra a szerzédésszert teljesitésnek vald meg nem felelés, vagy

minGségi hiba gyamfija miatt van szikség, és a hiba, illetve hifny a vizsgilat sorin
beigazolodik, az ilyen vizsgilatok koltségeit is a Villalkozd kiteles viselni.

A Megrendelé ilyen esetekben 4truhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgilatanak jogit mas fliggetlen, akkreditilt intézetre, a Villalkozé egyidejli éttesitése
mellett.

A Villalkozd kételes a vizsgalathoz szikséges kériilményeket biztositani, és az elvarhatd
egytttmikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendel a kérdéses termék,
szerkezet atvételét megtagadhatja.

10.4. A Villalkozé kotelezettséget villal arta, hogy a mindségbiztositds iigyét kiemelten kezeli, és

ezt alvallalkozoitdl, beszallit6itdl is megkdveteli. A velikk kotendé szerzddésekben hasonld
értelmi feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csékkentésére torekszik.

A Villalkozé sajat MinSségbiztositisi RendszerérSl a Megrendeld és a Miszaki Ellendr
szamdra tijékoztatast nydjt, és lehetSvé teszi annak szitkséges mértéka feliilvizsgalatat.
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10.5.

10.6.

10.7.

A Villalkozé a szerzédés teljesitésekor az elvégzett munka, a beépitett anyagok, berendezésck
és eszkozdk vonatkozasaban megfelelSségi nyilatkozatot tesz, melynek tartalmi, formai
kovetelményeire a vonatkozd jogszabilyok, és szabvany rendelkezései az irinyadoak.

Villalkoz6 koteles a vonatkozé szabvanyok el8irdsainak megfelelSen minGségbiztositasi és
mintavételi tervet késziteni, azt a Megrendel6 miszaki ellendrével jévahagyatni és a mindség
ellendrzésére vonatkozd tevékenységét a tervben foglaltak szerint végezni és dokumentalni.

Villalkozé kételes minden felhasznalt anyagrdl és szerkezetrdl a gyarté és forgalmazo
vallalatokrdl a mindségi tandsitvinyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolnd.
Kulf6ldi anyag és szerkezet felhaszndlisa esetén a Villalkozd tartozik a Magyar Szabvany
szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani, Az § kotelessége szitkség esetén az
importengedélyek beszerzése, a biztonsigtechnikai, munkavédelmi, tizvédelmi és hivatalos
mindségi vizsgilatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkozé az elkésziilt szerkezetek mindségét probikkal koteles ellendrizni, mely probak
eredményét az épitési naploban rogziti.

a) A beton és vasbeton szerkezetekrdl Magyar Szabvany szerinti — helyszini mintavételezés
alapjan - szilardsigi probit végez.

b) Viz-, és szennyvizvezetékek belsG és épileten kiviili szerelési munkainak elvégzése utin
a Villalkozé koteles a vezetékekben nyomisprébit tartani a Megrendeld muszaki
ellendrének jelenlétében az elSirisok szerint tilnyomdsokkal. Ezen nyomasprébak
etedmeényét kiildn jegyzGkonyvben kell régziteni és azokat mellékletként az épitési
napléhoz kell csatolni.

©) Az egyéb épitési munkakat a szakédgi sajitossigoknak megfelelSen koteles mindsiteni, 1ll.
a mindsitést dokumentilni.

11. EPITESI NAPLO

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

A Villalkozé a munkateriilet atadis-atvételétdl kezdve a2z épitdipari kivitelezési
tevekenységrél sz6l6  191/2009. (IX.15) Korm. rendelet szerint épitési naplét (a
tovabbiakban: Epitési Naplo) kételes vezetni.

Az épitlipari kivitelezési folyamat résztvevdi az elSirt épitésinaplo-vezetési, -ellenSrzési és -
bejegyzési kotelezettségiiket az épitési beruhazashoz rendelt, az épitésiigyért felel8s miniszter
altal mikédtetett internetes alapt elektronikus épitési napld (a tovabbiakban: e-naplé)
alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.

Az épitSipar kivitelezési tevékenység résztvevsi egymast az elektronikus épitési naplba
torténd bejegyzéssel értesitik azokrdl a tudomdsukra jutott, az épitési tevékenységet érinté
veszélyhelyzetekr6l, tényekedl és kériilményekrdl, amelyek az épitési szerzédésen alapuld
kotelezettségeik szerzGdésszerti teljesitését befolyasoljik vagy veszélyeztetik.

Az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az elektronikus épitési naplét az
épitteté megbizisa alapjan az épitési miiszaki ellendr, valamint alvallalkozdi elektronikus
épitési napld esetén a megrendel$ villalkozé kivitelez8 vagy felelés miiszaki vezetSje
folyamatosan ellendrzi, és abban észrevételeit, megallapitisait rogziti.
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11.5. A févallalkozo kivitelezd az elektronikus. épitési naploban kételes haladéktalanul kézdlni az
épittetével a pétmunka miszaki szilkségességét, az épittetd a févallalkozé kivitelezvel a
potmunka igényét.

11.6. Az épitSipari kivitelezési tevékenység megkezdése az elektronikus épitési fénapléd
megnyitisaval és az elSirt adatok felvitelével teljestl.

11.7. A szerz6dé Felek a napldbejegyzéste meghatalmazott személyeket és elérhetségiiket (név,
cim, kézvetlen elérhet6ség, telefon, telefax) kotelesek az Epitési Naploban feltiintetni. Az
Eprcesl Napléban megallapitisok, megjegyzésck, kifogisok, utasitisok sth. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

11.8. Az épittetd a f&villalkozd kivitelezd e-fonaplojat a fdvallalkozdi szerzédés adatainak
rogzitésével és a févillalkozd szamara hozziférést biztositd, egyszer hasznilatos belépési
jelszd generalasival parhuzamosan illitja készenlétbe.

11.9. A f6villalkozé kivitelez6 az e-fénaplét, az alvillalkozd kivitelezd az e-alnaplét az épitési
munkateriilet atvételekor az atvétel idépontjanak régzitésével nyitja meg, és az épitdipar
kivitelezési tevékenység befejezését koévetSen az épitési munkateriiletrdl levonulis
idopontjanak rdgzitésével zirja le.

11.10. A Tervezé naplobejegyzéseit a Megrendelének vagy a Miszaki Ellenérmek ellenjegyezni
sziikséges. A Vallalkoz6 a bejegyzésckre 3 (harom) munkanapon beliil 2 napléban kételes
vilaszolni.

11.11. A Megrendel$ az utasitdsait elsésorban az Epitési Napléba t6rténd bejegyzéssel kozlik a
Villalkozoval.

11.12. Az Epitési Naplét a Megtendels ~ kézvetleniil vagy a Miszaki Ellenér utjain — hetente
legalabb 1 (egy) alkalommal ellenérizni koteles.

11.13. Az e-f8naplét és az e-alnapldt a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti
tartalommal és formaban kell vezetni.

11.14. Az e-fénapld vezetése a févillalkozé kivitelez8nek vagy megbizdsa esetén a févallalkozd
Kvitelezd felelds miszaki vezetSjének, az e-alnapld vezetése az alvallalkozd kivitelezSnek
vagy megbizdsa esetén az alvillalkozé kivitelezd felel6s miiszaki vezetSjének a feladata.

11.15.Az e-fénaploba és e-alnaploba az épitési napls vezetésére kotelezett a napi bejegyzést,
valamint 2 kivitelezés egyéb dokumentumait kézvetleniil az e-naplé internetes alkalmazasba
vagy a4z e-naplé alkalmazas helyr futtatisira alkalmas szamitistechnikai eszkdz
igénybevételével koteles rogziteni. A naplévezetésre kitelezettnek gondoskodnia kell arrdl,
hogy 2 helyi szdmitistechnikai eszkdzzel rogzitett napi bejegyzés és egyéb dokumentumok
legfeljebb a bejegyzési vagy dokumentilisi kotelezettség napjat6l szimitott hirom napon
beliil az internetes alkalmazasban is rogzitésre keriiljenek.

11.16. Az e-fénaplénak és az e-alnaplénak azokat a munkarészeit, amelyek nem keriiltek még az e-

naplo internetes alkalmazisban rSgzitésre, a helyszinen eléthet6vé kell tenni azok szdmara,
akik abba bejegyezhetnek, vagy akik abba betekinthetnek.
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11.17. Az épitési naplé vezetésére kbtelezett —az épitSipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje
alatt, az épitési munkaterilleten — kérésre hozzaférést biztosit az e-fénaplohoz, az e-
alnapl6hoz és ezek mellékletethez a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak részére.

11.18. Az e-naplé készenlétének lezarisiig — a naplévezetésre kitelezetten il — bejegyzést tehet
a) 2z e-fénapléba és mellékleteibe az épittetS, az épitési miiszaki ellendr vagy a beruhdzasi
tandcsado6, tovibbd - ha az etre iranyuld feladat meghatirozdst az irdsbeli szerz&désik
tartalmazza - a beruhazaslebonyolité vagy a tervezdi miivezetd,
b) az e-alnaploba és mellékleteibe a napld vezetésére kotelezett alvallalkozé kivitelezével
szerzOdéses viszonyban 4llé f6- vagy megrendel$ véllalkozé kivitelezd, tovibba a 8- vagy
megrendeld vallalkozé kivitelezd felel6s miszaki vezetdie,
c) valamennyi e-fénapldba, e-alnapléba és mellékleteibe az épitésfelugyelett hatdsag,
d) az e-fénapldba és mellékleteibe a biztonsagi és egészségvédelmi koordinétor,
e) az e-fénaplé és az e-alnaplé alvallalkozdi nyilvintartis mellékletébe az épittetéi
fedezetkezeld,
f) az e-f6naplé és e-alnapld hatdsigi naplo-mellékletébe az ellendrzésre és bejegyzésre kiilén
jogszaballyal feljogositott mis hatdsigok.

11.19.Az e-fénapléba és e-alnapléba a bejegyzéste jogosult a méds jogosult bejegyzésére
ellenészrevételt tehet vagy a bejegyzéseket tudomisul veheti.

11.20.Az e-fénapléba vagy e-alnapléba és mellékleteibe betekinthet
a) id&beli korlatozas nélkil
aa) az épittetd és helyszini képviselGje az épitési miiszaki ellendr vagy beruhizisi tandcsadd
ab) az épitésfeliigyelets hatdsig,
ac) az épitésiigyl hatosag,
ad) a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal épités helye szerint illetékes szerve,
ac) kiilon jogszabilyban az ellenérzésre idSkorlatozas nélkil feljogositott mis hatésag,
b) az e-naplé készenlétének lezirisiig
ba) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott egyéb hatdsig,
bb} a helyszini ellenSrzést folytaté munkavédelmi és munkaiigyi hatésig,
bc) az épittetdi fedezetkezeld,
bd) az épitteté altal — egyszer haszndlatos belépési jelszé Ataddsaval — betekintésre
felhatalmazott, az épitési beruhazas megvalésitisihoz timogatist nyijtd szetvezet,
be) az épittetd megbizdsa alapjan a tetvezdi miivezetd.

11.21. Az Fpitési Naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenrzéssel és vizsgalatokkal, az atadis-
itvétellel kapcsolatos korillményeket, az egyes munkak végtehajtasinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredmeényeit, a méréscket és a mindenkor itdnyadé
jogszabélyokban el6irt valamennyi egyéb kériilményt kotelesek rogziteni a Felek.

Az Epitési Naplét 2 munka befejezését kévetben le kell zérni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell irnia.

11.22.A 322/2015. (X. 30.) Koxm. rendelet 27. § (1) bekezdése értelmében Megrendel$ vagy a
nevében eljird személy (szervezet) a szerzGdés teljesitése sordn az épitési napld adatai alapjan
koteles ellendrizni, hogy csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelels
alvillatkozo vesz részt, és az alvillalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1)
és (5) bekezdésében meghatirozott mértéket



12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

SZERZODESSZEGES

A Megrendeld szerzGdésszegést kovet el, ha igazolt, befogadott Véllalkozdi szimla teljesitése
sorin fizetési késedelembe esik.

A Vallalkozd szerz6désszegést kovet el, ha

* késedelmesen teljesit,

® hibisan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a jogszabalyokban
és e szerzGdésben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a szolgiltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a jogszabdlyokban és a szerzdésben meghatirozott
tulajdonsagok,

* amennyiben a szerzédés teljesitése az érdekkorében felmeriilt okbdl megsziinik, vagy
ellehetetleniil.

Késedelmi kotbér: A 4.1. pontban meghatirozott teljesitési véghatiriddé elmulasztisa
vonatkozasiban: a késedelem minden napjara 200.000,- Ft, de dsszesen legfeljebb 20 napra
esd kotbér.

Hib4s teljesitési kétbér: amennyiben Villalkoz6 a miiszaki dtadas-dtvételi eljaris soran a
kitGz6tt pothatiridére hibasan teljesit, a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére naponta
200.000,- Ft, de 6sszesen legfeljebb 20 napta esd kotbér.

Meghitsulisi kdtbér: Amennyiben a szerz8dés teljesitése a Vallalkozd érdekkédrében
felmerilt okbél megszfinik, vagy ellehetetlentl, a villalkozé egyszeri meghitsulisi kotbér
fizetésére koteles. Ebben az esetben a meghitisulisi kotbér Ssszege az afa nélkiil szamitott
osszesitett villalkozasi dij 15%-anak megfeleld 6sszeg.

A késedelmi kothér megfizetésének esedékessége a késedelem megsziinésének napja, a hibis
teljesitési kothér megfizetésének esedékessége a hiba kikiiszobolésének napja, a meghigsuldsi
kotbér megfizetésének esedékessége a szerz&dés megszinésének napja. Villalkozé a kéthért
az esedékességtdl szamitott 10 naptiri napon belill koteles megfizetni Megrendeld részére.
Megrendel§ fenntarfja maginak a jogot a kotbér Osszegét meghaladé karainak
ervényesitésére. A késedelem vagy a hibés teljesités esetére kikotott kothér megfizetése nem
mentesit a teljesités kotelezettsége alol.

Szer26dS Felek megallapodnak, hogy a kotbérterhes hatiridék 20 nappal t6rténd tillépése
esetén, vagy olyan hibds teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 20 napot meghaladja, a
Megrendel6nek jogiban 4ll vilasztisa szerint — a szerz&désszegés kovetkezményeinek
érvényesitése mellett — a szerzGdést azonnali hatéllyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzddés azonnali hatdlyd felmondasira, ha a Villalkozo
a Megrendeld felszolitdsara a Megrendels éltal kifogasolt, vagy hidnyolt munkikat nem
orvosolja, vagy nem pétolja a megadott ésszerd hatiridén beliil.

Megrendelé a Szerzédést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz8déstél
elallhat, ha:

a) feltétleniil szlikséges a szerz4dés olyan lényeges moédositisa, amely esetében a 141. §
alapjan \j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) 2 Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisit, vagy az ajinlattevéként szerz6dé
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tél személyében érvényesen olyan jogutddlas kivetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

c) az BUMSZ 238. cikke alapjin a kozbeszerzés szabilyainak iegszegése miatt
kotelezettségszegési eljiris indult vagy az Burbpai Unib Birésiga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljirdsban kimondta, hogy az Furépai Unib jogibdl eredS valamely kételezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal megillapitott jogsértés miatt a
szerz6dés nem semmis.

A Megrendel§ koteles a Szerz6dést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — atté] el4llni,
ha a szerzédés megkotését kovetSen jut tudomaésira, hogy a szerzd8dé fél (Villalkozd)
tekintetében a kdzbeszerzési eljiris sorin kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdrni a
kézbeszerzési eljarasbol.

Megrendelé jogosult és egyben koteles a Szerz8dést felmondani — ha szikséges olyan
hatiridével, amely lehet8vé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata ellitisird] gondoskodni
tudjon -, ha

a) a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szetint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban meghatirozott feltétel;

b) a Villalkozé kizvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szetvezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltétel.

A felmondis esetén a Vallalkoz6 a Szerz6dés megsziinése elStt mér teljesitett szolpiltatis
szerzodésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.10. Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatilyd felmondasira abban az esetben is, ha a
Vallalkoz6 kézbeszerzési eljaris keretében elfogadott ajinlatiban bemutatott mfiszaki-
és/vagy pénziigyl alkalmassigi feltételel a jelen szerz8dés teljesitése sorin negativan, az
alkalmatlansag iranyiban viltoznak, fgy killénosen, ha

* ha a Villalkozd tartdsan fizetési késedelembe esik (kiztartozasok, szolgaltatdk,
alvallalkozok, beszallitok felé);

* a Vallalkozéval szemben csédeljaris vagy felszamoldsi eljirds indul,
vagyonfeliigyelSt rendel ki hozzi a birdsag;

" végelszamolasat hatirozza el.

12.11. Felek megillapodnak, hogy amennyiben Megtendel§ birmely fizetési kdtelezettségével 45
(negyvendt) napot meghaladé késedelembe esik, dgy Vallalkozd jogosult jelen szerz&dést
azonnali hatallyal felmondani.

12.12. Mentestilnek szerz6d6 Felek a szerzdésszegés kivetkezményei al6l, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a misik szerz6dS Fél nem szerz8désszerli teljesitésére vezethetd vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadéalyozott Fél a masik szerz&dott Felet a vis maior bealltirdl
és megszinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles.

12.13. Nem mentesiilnek szerz3d8 Felek 2 nem vagy nem szerzédésszeri teljesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithatd koriilményre vezethetd vissza, azonban ezen

-
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13.2

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

korllmény a szerzédésszer( teljesitést csupan akadilyozta vagy megnehezitette, de nem
lehetetlenitette el. Kizardlag a révid idészakon belill ismétl6dé természett vagy 1d6jarasi
csapasok ismerhetSk el idGjarassal 6sszefliiggd vis maiorként eseményként.

EGYUTTMURODES, EGYEB FELTETELEK

. Jelen szerzGdést Felek csak az ajanlati felhivasi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

Villalkozdi ajanlat tartalma alapjan és kizardlag abban az esetben médosithatjik, ha a
szerz8déskotést kovetSen eldre nem lithatd okbdl beallott koriilmény folytin a szerz&dés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Vallalkozénak tadott tervek, dokumenticidk stb. 2 Megrendeld kifejezett el6zetes irasbeli
hozzajarulasa nélkill sem tovibb nem adhatdk, sem a szerzédésen kivil fel nem
haszndlhatok, tovabbi tilos a Megrendeld hozzajarulisa nélkiil az elvillalt, illetve a mar
folyamatban lévé munkikrdl adatokat kiszolgiltatni, elSadasokat tartani, kinyomtatott
anyagot kézzétenni.

A Vallalkozénak mentesitenie kell 2 Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljardssal
szemben, amely barmiféle szerz8i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt meriil fel.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriletén tartania kell magit az érvényes
szabalyokhoz, eléirdsokhoz, tovibbi teljesitenic kell a Megrendels jelen szerzédésben
megnevezett képviseldinek utasitasait. Az el6irisok durva, vagy kismértékd, de ismétldds
megsertése esetén a Villalkozé kételes a Megrendel§ felszolitisdra az érintett személyeket az
épitkezés teriiletérdl eltdvolitani és mds alkalmas személyekkel pétolni.

A kivitelezési munkdk megvaldsitisaba alvallalkozdk is bevonhatdk, de a Vallalkozé ezek
tevékenységéért vagy mulasztisdért gy felel, mintha az adott munkit maga végezte volna el.
Villalkozo teljesitésében 10 (tiz) Yo-ot meghaladdan csak az ajdnlatban megjelélt alvallalkozo
miikdhet kozre; ebben az esetben az alvillalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz
szazalékit meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskétést kovetben - a
szerzGdéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében - bedllott lényeges kériilmény miatt a
szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithets a megjelslt alvallalkozéval, Megrendeld
més megjelolt szervezet kbzremiikodéséhez is hozzdjirulhat, ha az megfelel a kézbeszerzési
eljarisban az alvillalkozékra meghatirozott kévetelményeknek. A Villalkozénak a szerzédés
alairasit kovetGen a teljesitésbe bevonni kivint alvllalkozéit 2 Megrendeldncek elézetesen be
kell jelentenie. Villalkozé teljes kol kirtéritési felelsséggel tartozik Megrendeld és harmadik
személyek iranyaba a sajt maga, illetve az dltala igénybe vett alvallalkozdk altal okozott kirok
megtéritéseért.

Szerz3d6 felek kotelezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott feladataik
ellitisa sorin tudomasukra jutd, a masik fél és az azzal kdzvetlen kapcsolatban allo
pattnerszervezetek {izletvitelére és milkddésére, iizlet- és piacpolitikajira, tizletkSrére, a jelen
szerzGdésre és annak ellitisara vonatkozd informiciét, tovibbd minden olyan mas
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldist, amelyek harmadik fél részére torténd
ataddsa az érintett félre nézve kézvetleniil vagy kdzvetve hitrinnyal jar vagy jarhat - idSbeli
korlatozas nélkil - bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarblag a jelen szerzidés
keretein belill hasznaljak fel. A felek ezen kotelezettségitk megszegése esetén teljes kartéritési
felelésséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerint kotelezettségekrdl kétclesek megfelels
tijekoztatast adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozébik részére.
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13.7.

13.8.

13.9.

Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerz6dés - a Kbt. szerinti esetleges korlitozdsokkal -
nyilvanos, tartalma kézérdekd adatnak mindsiil, igy kiaddsa harmadik személy részére nem
tagadhato meg.

Felek tovibbi tudomasul veszik, hogy a vonatkozo jogszabalyok, igy killéndsen a Kbt. és az
allamhaztartasrdl sz616 2011, évi CXCV. tdrvény szerinti illetékes ellenbrzé szervezetek
(Allami Szamvevészék, EBurdpai Szamvevdszék, Eurdpai Blzottsag, Kormanyzati Ellen6rzési
Hivatal, belsé ellenbrzési szervezetek, stb.) feladat- és hatiskdritknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarisokat és az azok alapjin megkotott szerz&dések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részitkre a jogszabily szerint informécié megadasa iizleti titokra vald
hivatlkozassal nem tagadhat6é meg.

Az illetékes ellendrzé szetvezetek ellenbrzése, helyszini vizsgalata esetén Villalkozd kételes
minden segitséget MegrendelS részére mepadni, a helyszini vizsgilaton jelen lenni, az
ellendrzés hatékonysiga és Megrendeld kotelezettségeinek megfelel§ teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozo feladata a felmerils és szitkségszeri hat6sigi eljarisok kezdeményezése,

szilkség szerint az azokban valé részvétel. A hatdsigi eljirdsok kéltségei a Villalkozdt
terhelik.

13.11. Felek hetente kétszer, azonos munkanapon koopericids egyeztetést, bejarast tartanak,

melynek idépontjat Megrendeld hatirozza meg.

Az egyeztetés idépontjait, helyszineit a meghivottak kérét Felek a munkateriilet dtadésa
alkalméval, illetve a koopericiSk soran az Epitési Naploban régzitik.

A koopericis egyeztetésen felvett jegyz6konyvek az Epitési NaplSba térténd bejegyzéssel
egyenértékiinek tekintenddk, és az Epitési Naplé elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

13.12. A Villalkozé koteles Megrendeld részére egy eredeti vagy hitelesitett mésolati példanyban

rendelkezésre bocsatani a szerzGdés tirgyat érintSen alvallalkozokkal kétott szerzddéseit, és
ezek modositasait. Villalkozd ezen kotelezettségének a szerz8dés (vagy a médositas)
megkdtését kdvetSen haladéktalanul, de legkésébb 2 munkanapon belill kételes eleget tenni.
A Villalkoz6 ezen kotelezettségének megsértése stlyos szerz6désszegésnek minésiil, mely
miatt 2 Megrendel jogosult jelen szerzédést azonnali hatillyal, rendldviili felmondassal
megsziintetni.

Amennyiben a MegrendelS megitélése szerint valamely alvillalkozé a szerzédés teljesitésér
nem megfelelden végzi vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha
cselekménye vagy mulasztasa a szerzGdés megszegésének kdrében még nem értékelhets, a
Megrendelé irasban kérheti a Villalkoz6tdl az alvallalkozd levaltasat. A Vallalkozd
haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejiileg koteles gondoskodni a levaltott
alvallalkoz6 megfelelé potlasardl.

Az alvillalkoz6 levaltasival és potlasaval kapesolatban felmeriilt koltségeket a Villalkozénak
kell viselni.

Megrendel6 az alvillalkozé levaltasival Osszefiiggésben Villalkozdt ért esetleges karokért
felelosséggel nem tartozik.

Amennyiben a Villalkozé Megrendel6nek az alvillalkozé(k) levaltisira vonatkozd kérésnek
nem tesz eleget, vagy a Vallalkozo dltal igénybe vett alvillalkozé (k) a szerz6désben vagy annak
mellékleteiben rdgzitetteknél — a tényleges vagy az alvillalkozéi szerzddésben rdgzitett
mértékl kozremikodést figyelembe véve — nagyobb arinyban mikédnek kézre a szerzddés
szerint feladat megvaldsitisiban, ez olyan stilyos szerz6désszegést valdsit meg, mely alapjan
a Megrendeld jogosult jelen szerzGdést azonnali hatillyal, rendkiviili felmondassal
megsziintetni.



14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK

14.1. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés ~ a kbzbeszerzési eljaris eredményhirdetését,
Vallalkozd nyertes ajanlattevként torténd kihirdetését kovetSen a vonatkozd jogszabalyi
el6irasok figyelembe vétele mellett mindkét Fél alairdsaval lép hatilyba.

14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit attanulmdnyoztik, egyeztették €s azt, mint tgyleti
akaratuknak megfelelé megillapodast cégszer( aldirisukkal igazoljak és léptetik hatdlyba.

14.3. Felek kozott a jelen Szerzddéses egyiittmiikddéssel kapesolatban barmiféle kézlés,
tijékoztatds, kérés, sth. (egylttesen: értesités) csak irdsban, magyar nyelven érvényes és
hatalyos a fenti személyeknek cimezve.

Minden, Felek k6zott értesitést az aldbbiak szerint kell kozdltnek tekintetni:

" a kézbe és atvételi elismervény ellenében t6rténé 4dtadds esetén az atadis
idépontjiban, az itvétel megtagaddsa esetén annak idSpontjiban;

= ajanlott, tértivevényes konyvelt kildeményként, illetve futdrszolgslat Gtjan térténd
kézbesités esetén a kézbesités, az atvétel megtagadisa esetén a sikertelen kézbesités
idépontjaban, amennyiben pedig a cimzett a kildeményt nem veszi it (az ,,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladShoz) a sikertelen kézbesités napjitdl
szamitott 5. napon kell az adott iratokat kézbesitettnek tekintent;

* e-mail-en torténé tovabbitds esetén a telefax berendezés vagy az elektronikus
levelezérendszer altal megjeldlt sikeres elkiildés idSpontjaban.

A Felek megillapodnak abban, hogy jelen Szerzédés keretében az egymassal tivbeszéldn,
telefaxon, tiviratban, e-mailben vagy egyéb mddon kozdlt értesitéseiket 2 munkanapon
belil konyvelt postai vagy futirral/személyesen eljuttatott killdeményként utdlag
megerSsitik. Amennyiben az utélagos megerdsitésre barmely okbdl nem keriil sor, tgy
kétség esetén az értesités érvényességére és hatilyossigara az értesitést feladd fél nem
hivatkozhat misik féllel szemben. Felek megillapodnak, hogy a jelen Szerzédés
modositasival, megsziintetésével kapcsolatos értesitések, dokumentumok csak és kizirdlag
nyomatatott formaban, a Fél/Felek képviselGinek alairisival ellitva érvényesek és
hatalyosak.

14.4. Felek a Szerz8dés teljesitésének idStartaméra az alibbi személyeket jel6lik ki a folyamatos
kapcsolattartisra:

Kapcsolattartok a Megrendel részérdl:

Név: Juhasz Tamas

cim: 1011 Budapest, Iskola u. 16.
telefonszam: 225-2448

e-mail: budavargmsz@budavaregmsz.hu

Kapcsolattarté a Vallalkozd részérdl:

Név: Gazsi Krisztian
cim: 2251 Tapioszecsd, Vasar tér 7.

RS



telefonszam: +36-30-283-2486
e-mail: providorbaukft@gmail.com

Ha a Felek mas kapcsolattartot jelolnek ki, kotelesek errdl irdsban egymast haladéktalanul,
de legkésSbb a viltozis bekovetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) 6ran beliil irisban

tajékoztatni,

14.5.  Jelen szerzédés tekintetében és e szerzddésben nem rendezett kérdésekre a Kb.-ben,

valamint a Polgari Térvénykonyvben foglaltak az irinyadék.

14.6. Felek megillapodnak abban, hogy barmely jogvitit, amely a jelen Szerz6désbél vagy azzal

osszefiiggésben, annak megszegésével, megszlinésével, érvényességével
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, tirgyalisok utjdn probdljak rendezik.

A szerz6dé felek a jelen Vallalkozast Szerzédést elolvastik, megértették, annak rendelkezéseit
egyezoen értelmezték és azt, mint valos ugyletl akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag,

cégszerlien irtak ala.

Budapest, 2019. marcius 26.
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